
 
Anexo 2. Relación de Informes  

Proyecto Global de Maíces Nativos

Instrumento jurídico Informes o documentos entregados Periodo Oficio Dirigido a Fecha de envío Fecha acuse

Primer informe de avances y financiero Enero 2007 al 31 de marzo 2008 SE/083/2008 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 27/05/2008 27/05/2008

Segundo informe de avances 1 de abril al 30 de junio 2008 SE/125/2008 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 15/07/2008 21/07/2008

Informe financiero 1 de abril al 30 de junio 2008 CA/221/2008 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 17/07/2008 21/07/2008

Tercer informe de avances 1 de julio al 30 de septiembre 2008 SE/186/2008 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 17/10/2008 21/10/2008

Informe financiero 1 de octubre al 31 de diciembre 2008 CA/067/2009 L. A. E. Ángel Merino Durán 06/03/2009 06/03/2009

Cuarto informe de avances y financiero 1 de enero al 31 de marzo  2009 SE/097/2009 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 13/05/2009 20/05/2009

1er informe integrado Diciembre 2006 a junio  2008 SE/136/2008 Ing. Sandra Herrera Flores 04/08/2008 04/08/2008

2o informe integrado Junio 2008 a diciembre 2008 SE/0030/2009 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 19/02/2009 19/02/2009

Quinto informe de avances y financiero 1 de abril al 30 de junio 2009 SE/195/2009 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 12/08/2009 13/08/2009

Sexto informe de avances y financiero 1 de julio al 30 de septiembre 2009 SE/251/2009 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 11/11/2009 11/11/2009
Séptimo informe de avances y financiero 1 de octubre al 31 de diciembre 2009 SE/039/2010 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 16/02/2010 16/02/2010

Octavo informe de avances y financiero 1 de enero al 31 de marzo  2010 CN/097/2010 Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 19/05/2010 19/05/2010

Instrumento jurídico

Tercer informe de avances 1 de abril al 30 de junio 2008 SE/124/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 21/07/2008 21/07/2008

Informe financiero 1 de abril al 30 de junio 2008 CA/222/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 21/07/2008 21/07/2008

Quinto informe de avances 1 de octubre al 31 de diciembre 2008 SE/0008/2009 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 10/02/2009 10/02/2009

Informe financiero 1 de octubre al 31 de diciembre 2008 CA/066/2009 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 06/03/2009 06/03/2009

Sexto informe de avances y financiero 1 de enero al 31 de marzo de 2009 SE/098/2009 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 13/05/2009 20/05/2009

Primer informe extraordinario 6 de diciembre de 2007 al 13 febrero 2008 SE/021/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 20/02/2008 20/02/2008

1er informe integrado Diciembre 2006 a junio de 2008 SE/137/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 04/08/2008 04/08/2008

Documento "Origen y diversificación del maíz SE/199/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 24/10/2008 24/10/2008

2o informe integrado Junio 2008 a diciembre 2008 SE/00028/2009 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 19/02/2009 19/02/2009

Séptimo informe de avances y financiero 1 de abril al 30 de junio 2009 SE/196/2009 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 13/08/2009 14/08/2009
Octavo informe de avances y financiero 1 de julio al 30 de septiembre 2009 SE/250/2009 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 11/11/2009 11/112009

Noveno informe de avances y financiero 1 de octubre al 31 de diciembre 2009 SE/038/2010 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 17/02/2010 17/02/2010

Décimo informe de avances y financiero 1 de enero al 31 de marzo de 2010 CN/096/2010 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 19/05/2010 19/05/2010

Onceavo y doceavo informes finales  y 

financiero 1 de abril al 30 de septiembre CN/221/2010 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 01/12/2010 01/12/2010

Cuarto informe de avances y financiero 1 de julio al 30 de septiembre 2008 SE/0187/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 21/10/2008

09/01/2008Primer informe de avances y financiero

21/10/2008

Segundo informe de avances y financiero 7 de diciembre 2007 al 31 de marzo 2008 SE/080/2008 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 27/05/2008 27/05/2008

Informes del proyecto global “Recopilación, generación, actualización y análisis de información acerca de la diversidad genética de maíces y sus 

parientes silvestres en México” entregados a las instituciones donadoras al 01 de diciembre de 2010.

Carta de intención de la CONABIO con la 

SEMARNAT  firmada por el Ing. Juan 

Rafael Elvira Quesada (SEMARNAT) y la 

Mtra. Ana Luisa Guzmán y López 

Figueroa (CONABIO) el 20/12/2006 por 

un periodo de 18 meses

Primera etapa del proyecto financiada por la SEMARNAT 

Antecedente : Acuerdo de CIBIOGEM CIBIOGEM/EX/02/2006-05  "Se aprueba utilizar los cinco millones aprobados por  la CIBIOGEM para el Proyecto de Maíz, para una convocatoria por invitación, que será coordinada por 

INE, CONABIO e INIFAP, siendo CONABIO la institución líder, para la actualización de la información con el objetivo de determinar los centros de origen y diversidad genética de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados."

Segunda etapa financiada por la CIBIOGEM  

Convenio de colaboración entre la 

CIBIOGEM y CONABIO conjuntamente 

con Nacional Financiera Fideicomiso 

Fondo para la Biodiversidad firmado por 

el Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 

(CIBIOGEM) y la Mtra. Ana Luisa Guzmán 

y López Figueroa (CONABIO) el 

30/08/2007 por un periodo de 30 meses 

y enviado por el oficio CA-Of.206/2007  

Agosto 2007 al diciembre 2008 SE/196/2007 Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales 09/01/2008



 
Anexo 2. Relación de Informes  

Proyecto Global de Maíces Nativos

Instrumento jurídico Primer informede avances y financiero Julio 2007 a febrero 2008 CA/284/2007 Lic. Joaquín Antonio Yamuni 21/12/2007 21/12/2007

Segundo informe de avances y financiero 28 septiembre 2007 al 27 de diciembre 2008 CA/15A/2008 Lic. Joaquín Antonio Yamuni 16/01/2008 16/01/2008

Tercer informe de avances y financiero 28 de diciembre 2007 al 27 de marzo 2008 CA/112/2008 Lic. Joaquín Antonio Yamuni 18/04/2008 18/04/2008

Cuarto informe de avances y financiero 28 de marzo al 27 de junio 2008 CA/224/2008 Ing. Fernando Garza Martínez 25/07/2008 25/07/2008

Quinto informe de avances y financiero 28 de junio al 27 de septiembre 2008 CA/351/2008 Ing. Fernando Garza Martínez 22/10/2008 22/10/2008

Sexto informe de avances y financiero 28 de septiembre al 27 de diciembre 2008  CA/053/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Fernando Garza Martínez 18/02/2009 18/02/2009

Séptimo informe de avances y financiero 28 de diciembre al 27 de marzo 2008 CA/135/2009 Ing. Fernando Garza Martínez 21/05/2009 21/05/2009

1er informe integrado Diciembre 2006 a junio de 2008 DTAP/272/2008 MVZ Octavio Carranza de Mendoza e 

Ing.  Mario Puente Raya
13/08/2008 13/08/2008

2o informe integrado Junio 2008 a diciembre 2008 SE/00029/2009 Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 19/02/2009 19/02/2009

Noveno informe de avances y financiero 28 de junio al 27 de septiembre 2009 CA/356/2009 Ing. Fernando Garza Martínez 03/11/2009 03/11/2009

Décimo informe de avances y financiero 28 de septiembre al 27 de diciembre 2009 CA/031/2010 Ing. Fernando Garza Martínez 16/02/2010 16/02/2010

Onceavo informe de anvances y fianciero 28 de diciembre al 27 de marzo 2010 CA/206/2010 Ing. Jorge Cermeño González 20/05/2010 20/05/2010

Tercera etapa financiada por SAGARPA

Contrato de donación onerosa  entre la 

SAGARPA  y Nacional Financiera,  como 

fiduciaria del Fideicomiso  Fondo para la 

Biodiversidad, firmado por el Oficial 

Mayor José de Jesús Levy Garc ía y el 

Coordinador General  de Política sectorial 

Joaquín Montaño Yamuni (SAGARPA) y la  

Mtra. Ana Luisa Guzmán y López 

Figueroa (CONABIO) el 28/06/2007 por 

un periodo de 36 meses y enviado por el 

oficio CA-Of.152/2007  

Comunicación  CA de aclaración Informe 

Financiero

2 de Junio del 2008 CA/159/2008 Lic. Alma Rosa Zepeda García 21/06/2008 21/06/2008


