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Resumen. El presente documento tiene por objetivo diseñar un plan piloto para 

implementar las acciones de control de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): vidrillo 

(Mesembryanthemum crystallinum), rana toro (Lithobates catesbeianus) y tilapia panza roja 

(Tilapia zillii) en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (REBIVI). Para las tres EEI de interés se 

desarrolló la justificación de los métodos de control y erradicación a emplear en cada caso 

particular. De acuerdo a las características de dispersión del vidrillo en la REBIVI, en 

condición de dunas y en condición de planicies, el manejo y control de la especie se realizará 

en un total de 5 ha dentro de las tierras de uso común del Ejido Benito Juárez, Municipio de 

Mulegé. En el caso particular de la fauna invasora, rana toro y tilapia panza roja, se 

estableció una meta similar de 5 ha para cada una, ubicadas en el oasis San Ignacio, 

Municipio de Mulegé.  

Vínculo con la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras 

Objetivo estratégico 2. Establecer programas de control y erradicación de poblaciones de 
especies invasoras que minimicen o eliminen sus impactos negativos y favorezcan la 
restauración y conservación de los ecosistemas;  

Meta 2.1 Prioridades acordadas para el control o erradicación de especies invasoras; Meta 
2.2 Programas y planes de acción en operación para la erradicación, manejo de especies 
invasoras más nocivas y mitigación de sus impactos.  
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1. TRABAJOS PREVIOS. 

En cumplimiento a los compromisos establecidos dentro de la consultoría se desarrolla el 

presente producto que tiene como objetivo el diseñar un plan piloto para implementar las 

acciones de control de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): vidrillo (Mesembryanthemum 

crystallinum), rana toro (Lithobates catesbeianus) y tilapia panza roja (Tilapia zillii) en la 

Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (REBIVI) siguiendo con los Términos de Referencia y la 

ruta metodológica establecida en el Plan de trabajo. 

Los planes específicos de estas EEI incluyen los pasos a seguir en materia legal (obtención 

de permisos ante la autoridad correspondiente), así como los aspectos técnicos específicos 

para cumplir las metas de control y erradicación comprometidas, los métodos de 

disposición final; todo lo anterior complementado con el diseño de los formatos para el 

seguimiento en campo. 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la participación social y para ello, 

como se mencionó en un documento previo  referente a la selección de sitios (Producto 2), 

se buscó el involucramiento de la población civil en las áreas a trabajar, mismas que 

corresponden a terrenos ejidales lo que implica un componente social que hay que integrar 

a las actividades para buscar el desarrollo de capacidades y el beneficio a través de la 

derrama económica que se genera tras la ejecución de los trabajos. 

Es importante mencionar que a la fecha del presente se han realizado ya las gestiones ante 

la autoridad competente quien emitió las autorizaciones correspondientes que se 

presentan en el Anexo 2. Como parte integral de estas autorizaciones se emitieron términos 

y condicionantes de carácter obligatorio, entre las más importantes se encuentra la 

obligación de dar aviso del inicio de los trabajos por lo que para cumplir este compromiso 

se diseñaron los formatos de oficio para tal fin, firmado por los representantes de los ejidos, 

estos se pueden ver en el Anexo 6 del presente documento. 

A continuación se presenta una figura en donde se representan los avances de la consultoría 

en una gráfica de barras (ver figura 1) y en donde se observa el cumplimiento total a la fecha 

de los productos 1 y 2, y en donde también se establecen avances en la temática de 

producción de plantas que si bien corresponden al producto 5, por el tiempo que conlleva, 

este se abordó desde los primeros meses de la consultoría realizando la obtención de la 

autorización para la recolección de germoplasma con fines de restauración (ver Anexo 8), 

el establecimiento del vivero, producción de planta y su mantenimiento en vivero. 

Actualmente se está en espera de validación del presente documento para implementar los 

planes de manejo y concluir con los trabajos. 
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Figura 1. Diagrama de avances de los productos del proyecto y trabajos realizados con anterioridad a la redacción del Plan piloto para el control de las especies 

invasoras (Fuente: Elaboración Propia CIPACTLI, 2018). 
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1.1 Programa de concientización y socialización 

Una parte determinante para el éxito de los programas de control y erradicación de las 
especies exóticas invasoras es la integración del sector social en tres niveles; 1) los dueños 
de los terrenos en donde se encuentran distribuidas las especies invasoras, particularmente 
aquellos en los que se ubicaron las unidades piloto de este proyecto; 2) los habitantes de 
las propias localidades quienes deben tener información para prevenir la dispersión de las 
especies exóticas invasoras detectadas y reducir la posible introducción de nuevas especies, 
efecto que siempre se encuentra asociado al desconocimiento de esta temática; y 3) a los 
visitantes y viajeros que llegan al Estado atraídos por su afinidad a  las actividades de 
turismo de naturaleza. 

Es por lo anterior, que se vuelve necesario generar estrategias de comunicación sobre el 
riesgo y los daños que causan las EEI en los ecosistemas locales. Así en este proyecto se 
proponen realizar pláticas de sensibilización con los miembros de los ejidos que serán los 
ejecutores de los trabajos y la socialización en las comunidades donde quedaron inmersas 
las unidades piloto de trabajo, que corresponden al centro de población del Ejido Benito 
Juárez y la localidad de San Ignacio, ambos en el municipio de Mulegé.  

A continuación, se hace una descripción de las pláticas de concientización. 

1.1.1 Pláticas de concientización ambiental con la comunidad. 

Como se mencionó anteriormente, muchas de las actividades requieren trabajos en 
horas nocturnas situación que se puede tornar perjudicial si no se cuenta con la 
previa concientización de la población acerca de los trabajos a realizar para el control 
de rana toro y tilapia en el oasis San Ignacio. 

A fin de contribuir con las acciones de conservación de los recursos naturales, 
ecosistemas y la biodiversidad nativa de los oasis, se planea la ejecución de pláticas, 
eventos y difusión de material didáctico que ayuden a prevenir la introducción de 
especies exóticas al cuerpo de agua del oasis San Ignacio, así como la importancia 
de conservación y uso adecuado del ecosistema y medidas de prevención. Se sabe 
que varias de las especies exóticas presentes en el oasis San Ignacio llegaron al sitio 
por medio de programas de desarrollo mal planificados, desinformación en la 
población del daño que éstas podían causar a la vida silvestre nativa, o como 
mascotas que en algún momento la gente, al no tener la motivación de conservarlas, 
tomó la decisión de liberar al oasis ocasionando con ello la problemática actual de 
presencia de especies exóticas. 

Dichas pláticas estarán dirigidas y adaptadas al público en general infantil, juvenil, 
adulto, con la finalidad de contribuir al conocimiento de la prevención y reporte 
oportuno de la presencia de especies exóticas en la región, aquí un ejemplo del 
temario que se presentará a la comunidad: 

 ¿Qué es una especie exótica – invasora? 
o Ejemplos locales 

 ¿Qué es una especie nativa, local, migratoria, endémica? 
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o Ejemplos locales 

 Rutas de introducción de especies exóticas invasoras 

 Riesgos y problemáticas causadas por la introducción de especies exóticas 

 Medidas de prevención en la de introducción de especies exóticas. 

Las pláticas no tendrán una duración mayor a 2 horas (1 hora de exposición oral y 1 
hora de ejercicios didácticos, adecuados al público en cuestión), durante este 
tiempo se buscará captar la atención de las personas, se despejarán dudas y se 
fortalecerá una vía de comunicación que ayude a enriquecer las actividades de 
control de especies exóticas en la región. 

La presentación se hará con medios audiovisuales: presentación en Power point y 
uso de cañón proyector, así como videos de casos extremos como ejemplo de 
invasiones en el mundo como el sapo de caña en Australia o la trucha asiática en 
E.U, entre otros. 

Realización de un tríptico 

En complemento a lo anterior se realizará un tríptico informativo y temático de cada 
una de las tres especies en donde contenga la información general y técnica de cada 
una de las especies, los impactos y daños que causan al ambiente, a la economía y 
salud humana y referencias sobre su control. Además de advertencias sobre los 
riesgos de introducción de otras especies exóticas invasoras por medio del 
abandono de mascotas, transporte y liberación de especies vegetales ornamentales 
mediante cultivos con fines de producción. 

Señalización en las áreas de trabajo. 

Por último, se hará señalización siguiendo las recomendaciones del Manual de 
Identidad de CONANP, lo que permitirá alinear los productos a la organización en la 
Reserva. Específicamente se propone la instalación de 2 letreros modelo display, 
cuyas dimensiones y especificaciones se detallan en el subcapítulo 2.8 del presente 
documento. 
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2. PLAN PILOTO PARA MANEJO Y CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DEL 

VIDRILLO (Mesembryanthemum crystallinum). 

A continuación, se describe el plan a desarrollar para el establecimiento de unidades piloto 
para control y manejo del vidrillo, en donde se contempla la metodología ya descrita en los 
productos 1 y 2 de la presente consultoría (PNUD México, 2017a y b), así como los sitios 
elegidos y, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por la Delegación federal de 
la SEMARNAT en Baja California Sur en la autorización emitida para tal fin.  

2.1. Trámite de la autorización de control correspondiente  

Se llevó a cabo la formalización del trámite “Autorización para el manejo, control y 
remediación de problemas asociados a ejemplares o poblaciones que se tornen 
perjudiciales”, mediante el formato establecido (Anexo 2.1) y que fue ingresado a la 
delegación federal de la SEMARNAT en Baja California Sur, tras su evaluación, se obtuvo la 
resolución positiva del mismo con los siguientes datos de registro.  

Fecha de Ingreso del Trámite a la SEMARNAT en B.C.S.: 26 de febrero de 2018 (Anexo 2.1) 

Número de Bitácora: 03/ FO-0077/02/18 (Anexo 2.1) 

Fecha de resolución del trámite: 13 de marzo de 2018 

Fecha de recibido: 27 de marzo de 2018 

Número de oficio de autorización: SEMARNAT-BCS.02.02.VS.054/18 

Vigencia: 31 de marzo de 2019 

A continuación, se describen los puntos más importantes establecidos en la autorización 
emitida por la SEMARNAT y que tienen que ser previstos y considerados de manera 
obligatoria durante la ejecución de los trabajos. 

Método autorizado: 

El método autorizado para control y erradicación del vidrillo fue el método de remoción 
manual, de forma directa y específica y únicamente para extraer ejemplares de vidrillo, 
eliminando la planta completa (rizomas, tubérculos, estolones, hojas, semillas), acciones 
para las que se podrán utilizar herramientas manuales como azadón, palas y carretillas. 

Una vez extraídas las plantas se retirarán del sitio envueltas en plástico o costales cerrados, 
evitando dejar partes de los ejemplares tirados o dispersos en la superficie, que puedan 
contribuir a su propagación. Una vez bien cubiertos deberán ser trasladados al área final 
descrita como basurero ejidal, para en el mismo realizar la incineración y destrucción total 
de los ejemplares extraídos.  

Además de lo anterior, en la autorización se establece lineamientos estrictos a seguir 
durante la ejecución de los trabajos y que su observación es obligatoria, mismos que se 
pueden verificar en el Anexo 2.1. 
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2.2. Selección del personal para las actividades de control 

Como paso importante para la integración del sector social a la estrategia, una de las 
actividades previas a los trabajos es la elección del personal que va a realizar las acciones 
de control. De acuerdo con el objetivo de maximizar el beneficio social en la comunidad, se 
pidió a los miembros del ejido Benito Juárez que elaboraran una lista de 10 trabajadores 
para ejecutar las acciones de control de vidrillo, con ello se genera una derrama económica 
en la localidad, y más importante aún, se generan capacidades sobre el control de especies 
exóticas invasoras teniendo en cuenta que la invasión del vidrillo está en la mayoría de las 
tierras de uso común de este ejido. En el Anexo 9 se presenta el listado del personal a 
laborar para la erradicación del vidrillo, para el buen control del desarrollo de los trabajos 
se pidió la copia de la identificación oficial a los propios participantes. 

2.3. Metodología para control y erradicación del vidrillo 

En el 2016, Martínez Vázquez y colaboradores, realizaron el Plan de Manejo y Control de 
Especies Exóticas Invasoras en la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno: Caso Vidrillo 
(Mesembryanthemum crystallinum) dentro del proyecto GEF 00089333, instrumento de 
consulta inmediata para generar la estrategia de intervención por ser realizado de acuerdo 
a las necesidades y condiciones de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. En este documento 
se sugiere utilizar el método de remoción manual, ya que previene la producción de 
semillas, reduce el banco de semillas en el suelo y evita la lixiviación de sal en el suelo. 

Es importante considerar que, aunque existe el plan de manejo y control del vidrillo antes 
mencionado para la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno (REBIVI), en realidad no se cuenta con 
datos específicos sobre las densidades de esta especie invasora o datos sobre los volúmenes 
presentes por hectárea. Por ello, es difícil establecer un programa ampliado para su control. 
Ante esta situación, mediante el Plan piloto de manejo que a continuación se desarrolla, se 
propone una metodología para la caracterización de la condición del vidrillo a través de la 
generación de información básica que se traduzca en una línea base sobre la cobertura 
horizontal presente y cómo se comporta en el tiempo.  

De acuerdo con Tunison (1992), lo principal para desarrollar una propuesta sobre el manejo 
de plantas de especies exóticas invasoras es saber qué carga de trabajo se espera y es lo 
que se busca generar con la implementación del plan piloto. Particularmente en el caso del 
control de vidrillo en las 5 hectáreas, se tendrán atención con los considerandos específicos 
para las dos principales condiciones ecológicas en las que se observa distribuida la especie 
dentro de la REBIVI: duna y planicie.  

Tunison (1992) también menciona que la carga de trabajo para la remoción manual se 
puede estimar a través de la obtención de datos como: cobertura individual de la planta en 
cada área ocupada dentro de la zona total de estudio, densidad estimada del número de 
individuos en cada área, tasa de crecimiento y el comienzo de la floración de la planta 
exótica invasora.  

Para el caso de la presente consultoría, considerando la forma de crecimiento del vidrillo, 
se establece la determinación de la cobertura horizontal usando la escala de Braun Blanquet 
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(1979) y, mediante la colecta y medición, obtener ecuaciones alométricas que nos permitan 
estimar toneladas por hectárea y así tener un indicador para determinar cargas de trabajo 
en la toma de decisiones para intervenciones más amplias de control de vidrillo en la REBIVI.  

Estos datos recabados permitirán generar una tabla que muestre la carga de trabajo 
esperada del método a aplicar en el área de estudio; es decir, se podrá estimar el número 
de tratamientos sugeridos al año, la cantidad de días de trabajo/tratamiento, días de 
trabajo al año y los meses en los que se ejecutarán estos tratamientos (Martínez Vázquez 
et al., 2016a). Otra aportación importante en este campo es la prueba de eficiencia de tres 
herramientas para control del vidrillo determinando cual sería la más apta para futuros 
controles.  

Martínez Vázquez y colaboradores (2016a) también mencionan que, para el caso de la 
REBIVI, “la extracción manual debe realizarse antes de que la semilla sea liberada, lo cual 
puede ocurrir durante la primavera y principios de verano o después de lluvias intensas, 
cuando la planta tiene raíces poco profundas y es relativamente fácil de remover con la 
mano”. Al igual, los autores refieren “la naturaleza irritante a la piel que presenta la 
estructura vegetativa”, por lo que recomiendan la utilización de guantes, para evitar daños 
durante la remoción manual del vidrillo. El uso de guantes evita además lastimarse por la 
utilización de las herramientas manuales a emplear en todo el proceso, así como el manejo 
de costales, pesado y transporte. Tomando esta consideración es que se desarrolló la 
metodología a implementar en esta estrategia. 

La gestión de EEI es mucho más eficaz y económica mientras se actué con celeridad. La 
prevención es más efectiva y rentable en esfuerzo y resultados cuanto más pronto se 
aplique, para lo cual los planes de contingencia tienen especial relevancia (Capdevila et al., 
2006). Sin embargo, para el caso del vidrillo a pesar de tener información del Plan de 
Manejo realizado, no se tienen experiencias previas sobre su control y manejo en la REBIVI, 
de ahí la importancia del presente trabajo. Por lo tanto, la existencia de métodos 
comprobados de control de EEI no debe en ningún caso ser una justificación para no aplicar 
todas las medidas preventivas disponibles y profundizar en el conocimiento de otras nuevas 
que permitan controlar efectivamente la introducción, tanto involuntaria como intencional. 
Las herramientas existentes en la actualidad para el control de especies son aplicables, 
según las circunstancias y el grado de invasión, tanto a las operaciones de control como a 
las de erradicación de EEI (Capdevila et al., 2006). 

Así, de acuerdo a los trabajos previos, como el Plan de control referido para vidrillo, así 
como a las condiciones imperantes en la REBIVI, se determinó emplear el control físico del 
vidrillo para la presente consultoría, como ya se mencionó anteriormente ya se cuenta con 
la autorización para ello por parte de SEMARNAT. 
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2.2.1. Descripción del método de extracción autorizado 

Como se mencionó anteriormente, el método autorizado por la SEMARNAT es la remoción 
manual que se clasifica como medio de control físico y que tiene las siguientes 
características. 

De acuerdo con Capdevila y colaboradores (2006) los métodos físicos incluyen en general 
todos los métodos mecánicos de retirada, como el arranque y desbroce de plantas o la 
captura de animales, pero también alteraciones del medio físico en el que viven las 
especies, como sería el sombreo o la alteración de factores como el pH o la salinidad, así 
como acciones más drásticas como es el fuego controlado. Las especies herbáceas con 
frecuencia pueden ser arrancadas manualmente o con la ayuda de herramientas manuales. 
La recolección de los órganos de reproducción vegetativa (rizomas, estolones, tubérculos, 
etc.) es esencial. Este arranque debe de repetirse periódicamente para evitar el rebrote y 
para eliminar las plántulas surgidas del banco de semillas. 

De acuerdo con García (2014), el control físico o manual es recomendado para pequeñas 
poblaciones o en sitios delimitados en donde el esfuerzo de control se puede hacer de 
forma permanente. Sin embargo, se torna inviable económicamente si la dispersión de la 
plaga o especie exótica invasora es muy grande en superficie y en densidad.  

El método de control físico trasladado de prácticas agrícolas al control de EEI se basa en la 
eliminación de las plantas invasoras por extracción directa, seguida de su posterior 
transporte fuera del área y destrucción inmediata. Es fundamental la adecuación de la 
metodología concreta a aplicar en relación con la autoecología de la especie invasora en 
cuestión y el desarrollo de nuevos métodos adaptados al problema concreto, sin embargo, 
siempre será necesario aplicar las técnicas probadas previo a la época reproductiva 
(Sobrino, 2013). 

Los métodos físicos de retirada tienen la ventaja general de permitir un control selectivo, 
pero son muy costosos en medios humanos. Las alteraciones de los factores físicos del 
hábitat tienen el gran problema que también pueden impactar o dañar a todas las demás 
especies. Por lo tanto, su uso está limitado a grandes concentraciones de especies invasoras 
que excluyen a las especies nativas en esa zona (Capdevila et al., 2006). 

Como regla general, los métodos físicos son poco prácticos y muy caros si se aplican en 
grandes áreas. Sin embargo, pueden ser recomendados para infestaciones densas en sitios 
fácilmente accesibles y tiene que ser seguido por otros métodos de control para prevenir el 
rebrote (Rodríguez-Estrella, 2015). Pero ante el escenario en la REBIVI respecto a la invasión 
de vidrillo en donde se carece de datos y experiencias sobre cualquier tipo de control, se 
justifica la aplicación del método en estas unidades piloto para generar la información 
básica necesaria y establecer posteriormente alternativas comprobadas en campo, 
eligiendo las que resulten más eficientes. 

El plan piloto a ejecutar a través del control físico del vidrillo se compone de dos etapas 
principales. La primera corresponde a una intervención inicial y muy cuidadosa en los 
cuadrantes de monitoreo establecidos dentro de las parcelas y en donde se hace la 
medición periódica del crecimiento del vidrillo, posteriormente se realizará la colecta de 
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biomasa, para llevarla a secado y obtener datos para elaborar ecuaciones alométricas que 
permitan realizar aseveraciones que conduzcan al control de la especie. 

En la segunda etapa se actuará en el resto de la superficie de cada parcela (dunas y planicie) 
donde ingresará la brigada de diez personas para realizar el control físico en un total de 5 
hectáreas sumadas en ambas parcelas; es importante mencionar que se realizarán pruebas 
de eficiencia con tres diferentes tipos de herramientas que corresponden a azadón, rastrillo 
forestal y McLeoud, para obtener información para la toma de decisiones en posteriores 
trabajos de erradicación de la especie.  

Las etapas del control físico del vidrillo se detallan a continuación. 

2.2.2. Etapa 1. Extracción del vidrillo en los cuadrantes y colecta de biomasa para 

medición   

Acorde a lo establecido en la metodología del producto 1 y 2, para el inicio de los trabajos 
de remoción en las dos unidades piloto se comenzará con la medición de los ejemplares de 
vidrillo dentro de los 14 cuadrantes de monitoreo en la parcela de duna y en la de planicie.  

Se tomará la foto del registro y se procederá a la extracción en cada cuadrante a través de 
la remoción manual directa y cuidadosa, misma que se depositará en bolsas de papel, se 
etiquetará y se llevará a la oficina de San Ignacio para el registro de la biomasa (biomasa 
expresada a través de su peso en kg para ser extrapolada a ton/ha) y se procederá a su 
secado. Con los datos obtenidos se elaborarán ecuaciones alométricas para generar 
indicadores sobre biomasa por hectárea de esta especie de flora invasora. 

De acuerdo al cronograma (ver tabla 7) los trabajos iniciarán en la parcela de dunas a partir 
de la primera semana del mes de julio y en planicies la tercer y cuarta semana. A la par se 
tomarán las mediciones de los cuadrantes en las parcelas control para tener referencias 
sobre el crecimiento y cobertura bajo condiciones naturales en áreas sin intervenir, como 
información de referencia. 

Una vez que se haya medido y recolectado la biomasa de los 14 cuadrantes, entrará la 
brigada al resto de la superficie de la parcela para continuar con el control físico utilizando 
la herramienta manual que resulte más eficiente (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema general de los tratamientos a realizar en planicie y duna (Fuente: Elaboración Propia CIPACTLI, 2018). 
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Medición de biomasa. La medición de biomasa, según Segura & Kanninen (2002) se puede 
realizar por dos métodos: 1) métodos directos o destructivos; y, 2) métodos indirectos. 

Para el caso del vidrillo se utilizará una combinación de ambos métodos dado el proceso 
metodológico descrito, primero se miden los parámetros de alturas y porcentaje de 
cobertura (método indirecto) y luego se procede a la extracción manual de los individuos 
completos (ver figura 10) que corresponde al método directo o destructivo y así obtener el 
peso seco de las muestras como se describe en la tabla 1. Los métodos destructivos, o 
directos incluyen extracción y toma de muestras de la superficie de cobertura en los 
cuadrantes de muestreo, así como estimaciones de biomasa. Aunque este método es más 
costoso y más lento, arroja resultados de alta confiabilidad, en comparación con el método 
indirecto. Además de la medición, se obtendrá el porcentaje de cobertura horizontal dentro 
del cuadrante y se relacionarán las variables de volumen medidas en campo con el peso 
seco en una regresión lineal bajo unas escalas (Sierra et al., 2003). 

Tabla 1. Metodología para el desarrollo de la primera etapa de recolección de la biomasa en los 
cuadrantes de monitoreo, se incluye método indirecto y directo. (Fuente: Información generada en 
este proyecto por CIPACTLI, 2018, Fotografías por Enrique Flores García- CIPACTLI, 2017). 

Registro fotográfico inicial  

En cada cuadrante de trabajo se hará un registro 
fotográfico para conocer el comportamiento de la 
cobertura horizontal de la especie a través del 
tiempo. Estos datos del proceso de crecimiento en 
conjunto con la evidencia fotográfica de los sitios 
permitirán el seguimiento desde la fase inicial. Para 
garantizar que el cuadrante sea el mismo durante la 
temporalidad del proyecto, a partir del mes de 
diciembre de 2017 se hizo la preparación del sitio 
dejando estacas que delimitan los cuadrantes en 
campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medición del vidrillo  

Dada la forma biológica y estrategias de colonización 
del vidrillo no es factible la medición de plantas 
individuales, pues las observaciones en campo 
muestran que esta especie forma masas densas en las 
que no es posible diferenciar los individuos uno por 
uno, ya que forman una cobertura continua y no es 
factible identificar medidas de coberturas de copa 
individuales por las formas irregulares. Derivado de lo 
anterior se harán mediciones sobre 10 alturas del 
vidrillo y se obtendrá la cobertura horizontal con la 
escala de Braun-Blanquet (1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro fotográfico inicial de vidrillo 
para registro visual de la cobertura horizontal. 

Figura 4. Vista de la medición de 10 alturas del 
vidrillo dentro de los cuadrantes. 
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Remoción manual del vidrillo 

Una vez tomadas las mediciones en los cuadrantes, se 
comenzará con la colecta de biomasa a través de la 
extracción manual de los individuos de vidrillo 
presentes, teniendo cuidado de obtener los 
individuos completos. Debido a que las condiciones 
de cobertura vegetal nativa que es poco densa y con 
un estrato herbáceo poco representado, el vidrillo es 
plenamente identificable por lo que el error en 
colecta en cuanto a mezclar especies o dejar 
individuos de la especie invasora de interés es nulo. 
Posteriormente los individuos extraídos se 
dispondrán en bolsas de papel, se etiquetarán (con 
datos del número de cuadrante y parcela) para 
posteriormente ser transportados al área de secado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de las muestras 

1) Limpieza. Las muestras serán transportadas a la 
oficina de San Ignacio (debidamente etiquetadas) y 
diferenciadas entre: individuos muertos 
(correspondientes al ciclo anterior) y rebrotes 
(individuos del ciclo actual). El procesamiento 
comenzará con la limpieza de cualquier objeto 
externo: partes de otras plantas, tierra o rocas si 
existiesen; en caso de tener tamaños grandes se 
procederá al trozado del material, esto para 
favorecer el secado. Es fundamental no perder 
ninguna parte del ejemplar, ya que forma parte de su 
peso seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pesaje. El equipo con el que se llevará a cabo este 
proceso consiste en una balanza digital para 5 kg y 
una balanza granataria de precisión de hasta 10 
gramos para las muestras pequeñas. El peso de las 
muestras se hará de la siguiente manera: 1) se 
obtendrá el peso de las bolsas vacías; 2) se realizará 
el pesado de cada de muestra (en su respectiva 
bolsa); 3) las cifras se registrarán en una base de 
datos establecida; 4) se debe descartar el peso de la 
bolsa vacía respecto al peso de las bolsas con muestra 
para evitar inconsistencias en los pesos.  

Las muestras se almacenarán temporalmente en 
estantes hasta que se cuente con todos los pesos 
iniciales de muestra para proceder con el secado de 
muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista de la recolección manual de 
vidrillo dentro de los cuadrantes. 

Figura 6. Procesamiento de las muestras de 
vidrillo: secado. 

Figura 7. Vista de la toma de pesos con uso de 
báscula digital. 
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3) Secado 

El proceso seguirá las recomendaciones de Gómez y 
colaboradores (2013).  

De acuerdo a las especificaciones de los autores se 
construyó una estufa con las siguientes 
especificaciones: 

1) Estructura cerrada, que en este caso estuvo hecha 
de madera, recubierta internamente con material 
aislante.  

2) Entrepaños de rejillas a diferentes niveles para 
colocar las muestras.  

3) Focos en la parte inferior (el número e intensidad 
dependerán de las dimensiones de la estructura y las 
necesidades de secado). 

4) Extractor de aire para regulación de temperatura, 
su ubicación puede ser la parte superior del sistema.  

5) Se le pueden agregar otros elementos como: 
termómetros, sistema de encendido/apagado 
automático, etc.  

El método de secado será de acuerdo a lo siguiente:  

1) Se introducirá el material en bolsas, selladas en la 
parte superior, pero perforadas en los costados, para 
permitir que la humedad tenga una salida y el 
proceso sea eficiente. 

2) Se mantendrá una temperatura constante entre 
los 50°C y los 70°C.  

Las bolsas se pesarán cada 24 o 48 horas hasta que 
alcancen un peso constante (El peso constante se 
alcanza cuando ya no cambia el peso de la muestra en 
las remediciones, quiere decir que se ha eliminado la 
humedad total y se tiene el peso seco de la muestra). 

Mediante esta técnica de secado se puede calcular la 

relación entre peso verde y peso seco, que según 

Penman y colaboradores (2003) permite una 

evaluación adecuada de biomasa herbácea. Dentro 

de este proyecto, dicha técnica permitirá obtener los 

valores de biomasa herbácea por parcela, mismos 

que, una vez concluido el proyecto, serán 

extrapolados a la superficie de referencia para 

conocer la eficiencia de este método de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Muestras en proceso de secado en la 
estufa construida para el proyecto. 

Figura 9. Registro continuo de pesos de las 
muestras. 

Figura 10. Una vez que el peso de cada muestra 
sea constante se considera que la muestra ya ha 
sido secada completamente. 

Fotografías generadas en este proyecto por Enrique Flores García-CIPACTLI, 2017. 
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Figura 11. Vista de la condición inicial y final tras la colecta de biomasa como práctica para capacitación de la 
recolección de muestras en los cuadrantes, se observa inicialmente una alta cobertura de vidrillo. (Fotografía 
generada en este proyecto por Enrique Flores García-CIPACTLI, 2017). 

Elaboración de bases de datos. Los registros de peso se concentrarán en una base de datos 

que contendrá la siguiente información: 

 Número único (o guía): El número de identificación por cuadrante en campo. Dada 

la forma de crecimiento del vidrillo no es práctico el conteo de número de individuos 

por cuadrante, por ello se toman previamente los datos de 10 alturas promedio y el 

porcentaje de cobertura  

 Registro de Parámetros: Altura y porcentaje de cobertura 

 Relación de pesos (en g. a 7 días): Registro continúo de los pesos hasta alcanzar una 
constante. 

Así, con los datos obtenidos descritos en la tabla 1 se procederá a realizar el cálculo de 
ecuaciones alométricas (datos del método indirecto) y el cálculo de la densidad del vidrillo 
(resultados del método directo) como se establece en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Métodos para el cálculo de ecuaciones alométricas y densidad del vidrillo 
(toneladas por hectárea) (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 
2018). 

Método Descripción 

Método indirecto 
(modelo de 
biomasa o 

alométrico). 

Permite la relación entre la masa seca, de algún componente o de la 
estructura vegetal completa, con variables de tamaño individual del 
vidrillo (altura promedio y porcentaje de cobertura). El procedimiento más 
recomendado para estimar la biomasa, consiste en relacionar estas 
variables en una regresión lineal bajo las escalas logarítmicas, lo cual 
simplifica los cálculos e incrementa la validación estadística al 
homogeneizar la varianza sobre el rango de los datos (Sierra et al., 2003).  
Se recomienda construir gráficos de puntos entre la variable dependiente 
y cada una de las variables independientes, para probar cuales modelos o 
ecuaciones de regresión explican mejor esta relación. La ventaja de las 
ecuaciones alométricas es que pueden emplear ecuaciones existentes en 
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Método Descripción 

especies nuevas, si estas últimas poseen rasgos morfológicos similares a 
nivel especie y/o familia (Gómez et al., 2013). 

Densidad de la 
cobertura del 

vidrillo 

A través de la colecta en los cuadrantes se obtienen los valores de la 
densidad del vidrillo y con éstos se pueden realizar las estimaciones de la 
carga, es decir cuántas toneladas de la planta hay por hectárea. Las 
muestras de densidad se obtienen de la colecta con el método ya 
mencionado, para después llevarla a laboratorio y obtener su peso en seco 
(Morfín-Ríos et al., 2012). 
 
La densidad aparente y carga del vidrillo se calculan con el siguiente 
procedimiento: primero se calcula la densidad aparente promediando 
alturas para obtener el volumen y después relacionarlo con el peso. La 
siguiente ecuación es para el cálculo de la densidad aparente a partir de la 
colecta de datos para los cuadrantes de colecta (Morfín-Ríos et al., 2012). 

   
 

 =  Densidad aparente 
P =  Peso seco (g) 
a= área del cuadro (cm2) 
h= Promedio de las alturas del vidrillo (mm) 
10 = Constante para convertir g cm-3   en Mg-1 ha-1 mm-1 
 
El estado fenológico del vidrillo al momento de la colecta es el factor que 
afecta la variación en el contenido de humedad. La determinación de la 
humedad puede llevarse a cabo de manera directa o estimarse a partir de 
otras variables o mediante diferentes modelos. La manera directa es 
colectando el material del que se desea saber la humedad, pesarlo al 
momento de la colecta y llevar el material a peso seco. Ya con el peso seco 
podemos calcular la humedad contenida con la siguiente formula (Morfín-
Ríos et al., 2012). 
 

CHC = (PNH-PNS)/PNS*100 
 
Dónde: 
CHC = Contenido de humedad del vidrillo 
PNH = Peso neto húmedo 
PNS = Peso neto seco 

2.2.3. Etapa 2. Extracción manual del vidrillo en el resto de la parcela 

Una vez concluida la primera etapa, la brigada a ejecutará la extracción en el resto de la 
superficie de las parcelas piloto. 

Ante la falta de información sobre experiencias previas y ensayos con herramientas para 
realizar la extracción de vidrillo bajo el método de control físico, se plantea que previo al 
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inicio de los trabajos se realice una prueba para determinar la herramienta manual más 
apta y efectiva a utilizar para complementar la segunda fase. 

Par la ejecución de esta prueba se realizará lo siguiente: 

1.- Al interior de la unidad piloto de dunas se marcarán con cal un total de 16 subparcelas 
de 10 x 10 metros (100 m2) contiguos para ejecutar la prueba de cuatro variantes de control 
físico con tres herramientas manuales: azadón, McLeod y de rastrillo forestal, y extracción 
manual directa (remoción manual).  

 

Figura 12. Diseño de la prueba propuesta para la determinación de la variante del control físico a implementar 
para el control del vidrillo en la fase 2 (Fuente: Elaboración Propia CIPACTLI, 2018). 

2.- La prueba consistirá en designar a cada jornalero una variante de control físico de las 
tres mencionadas en el punto anterior para ejecutar la limpieza de cada subparcela de 100 
m2, los 4 jornaleros iniciarán el trabajo al mismo tiempo y a un ritmo de trabajo normal y 
moderado para tomar el tiempo que les toma a cada uno completar la subparcela 
identificando cuál es la variante más rápida; no solo se evaluará el tiempo también se 
realizarán observaciones sobre con qué variante se logra el mejor corte y extracción del 
vidrillo, con cuál se hace menos daño físico al suelo y la efectividad en general. Por último, 
lo colectado en cada parcela se dispondrá en costales y se pesará para tener un factor de 
volumen y peso extraído.  
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3.- Se realizarán cuatro repeticiones de la prueba rotando a los jornaleros, entre los que se 
encuentran mujeres, para que todos realicen las 4 variantes establecidas y se deje claro que 
la eficiencia depende de la acción de la herramienta y no de las capacidades física del 
jornalero en específico, se obtendrá un promedio del tiempo para conocer la eficiencia 
general. 

En la siguiente tabla se presentan las 4 variantes de control físico a probar mediante el 
método descrito anteriormente en las 16 subparcelas y las características generales de las 
herramientas consideradas. 

Tabla 3. Listado de las variantes del control físico a probar para elegir la óptima para el control de 
vidrillo (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

Figura 13. Retiro manual del vidrillo. 

Remoción manual 

Las especies herbáceas con frecuencia pueden ser arrancadas 
manualmente, teniendo la suficiente atención de recolectar a su 
vez los órganos de reproducción vegetativa (rizomas, estolones, 
tubérculos, etc.). Este arranque deberá repetirse 
periódicamente para evitar el rebrote de las plántulas surgidas 
del banco de semillas. 

 

 

 
Figura 14. Vista frontal del azadón. 

Herramienta especializada: azadón 

El azadón es una herramienta manual con un papel importante 
en la producción agrícola, varios son los usos que se le pueden 
presentar como preparación del terreno, surcado, cosecha de 
raíces y construcción de drenajes de riego (Rivera, 1996). Se ha 
observado que cuando se deshierba con azadón, la maleza es 
cortada, levantada y dada vuelta, provocando la muerte. 

 

 
Figura 15. Vista frontal del McLeod. 

Herramienta especializada: McLeod 

Herramienta manual formada por una hoja de acero afilada lisa 
de un lado, mientras que el otro contiene seis dientes. Es una 
herramienta utilizada en la prevención de incendios forestales 
por sus características de corte y arrastre.  
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Figura 16. Vista frontal del rastrillo. 

Herramienta especializada: rastrillo forestal 

Herramienta especializada usada en la prevención de incendios 
forestales. Empleada para corte y arrastre, siendo muy eficiente 
en las brechas cortafuego. Presenta cuatro dientes templados 
térmicamente y sustituibles que poseen una gran capacidad para 
corte de herbáceas y arbustos, sin embargo, su efectividad se ve 
limitada en terrenos pedregosos.  

 

 

Con los resultados de estas pruebas se tendrá un parámetro en campo para elegir la 
herramienta manual más adecuada y concluir con su implementación en la superficie 
acordada en el proyecto que corresponde a las 5 hectáreas en las dos unidades piloto.  

Durante la ejecución de los trabajos de extracción manual se tendrá cuidado de:  

1. Mantener una distancia apropiada (mínima de 3 metros) de los compañeros de trabajo 
cuando estén caminando y trabajando. 

2. Conocer procedimientos apropiados para transportar la herramienta (punto de equilibrio 
y mantener el borde filo lejos del cuerpo). 

3. Inspeccionar periódicamente las condiciones de la herramienta para garantizar su 
eficacia y evitar daños del operador. 

4. Mantener la vista en lo que se está cortando. 

5. Usar lentes de seguridad en todo momento que se estén manipulado las herramientas. 

6. Vigilar el ángulo de corte para evitar rebrotes. 

7. Entregar las herramientas a otros, siempre pasándolas por el mango primero. 

8. Asegurar las herramientas cuando no estén en uso. 

9. Mantener el espacio alrededor del área de trabajo despejado. 

10. Usar siempre guantes y camisa de manga larga. 

 

2.2.4. Manejo del material biológico extraído 

Al final de cada uno de los días de trabajo, el material extraído será colocado dentro de 
costales de rafia que serán debidamente cerrados para evitar que el material biológico se 
disperse o caiga durante la ruta de transporte. Los costales serán acumulados al frente de 
cada parcela cercanos al camino, donde llegará el vehículo para su transporte, aquí se 
tomará el primer registro identificando cada costal con el número y la fecha, se subirán al 
vehículo y se trasladaran al área de medición y pesado que se ubicará en la casa ejidal, el 
esquema general del manejo del material biológico extraído se observa en la figura 11. 

Fotografías generadas en este proyecto por Enrique Flores García-CIPACTLI, 2017. 
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2.3. Transporte y medición  

A continuación, se describe la estrategia diseñada para el transporte del material biológico 

extraído y su medición. 

 

Figura 17. Esquema de transporte del material extraído de vidrillo al sitio de medición y posteriormente al 
sitio de disposición final (Fuente: Elaboración Propia CIPACTLI, 2018). 

1. Una vez que se han concentrado los costales con los individuos de vidrillo extraídos 
mediante métodos manuales y estos han sido cerrados correctamente, se procederá a su 
transporte a través de la ruta establecida desde la unidad piloto de control (Dunas y 
planicies) hasta el área de medición y pesado que se instalará en la casa del ejido, misma 
que se ubica dentro del centro de población. 

2. Una vez que los costales llegan al área de medición y pesado, se llevará un registro de 
número de costales y se medirá su peso con una balanza de resorte de 50 kg para tener un 
indicador del total de material que se extrae de las parcelas piloto, en esta área se 
concentrarán todos los costalas de los 5 días de la semana. 

3. El sexto día de trabajo (sábado), se hará el transporte de todos los costales acumulados 
del centro de medición y pesado al sitio de disposición final que es el basurero del ejido, 
para hacer este mismo día su disposición e incineración y con esto concluir el proceso, según 
se describe en el subcapítulo 2.4.1. del presente documento. 

Se propone la estrategia de la forma anterior para hacer solo 4 incineraciones los días 
sábados del mes y hacer los avisos correspondientes de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007. Se reitera que durante el transporte se 
tendrá los cuidados de hacer un correcto manejo para no dispersar la especie, aunque cabe 
recalcar que toda la ruta establecida hasta el área de disposición final ya se encuentra con 
alta incidencia de vidrillo por lo que no existe riesgo de nuevas dispersiones. 
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2.4. Disposición final  

El área de disposición final del material biológico se ubica al norte del centro de población 
del ejido Benito Juárez, específicamente se ubica a 28.15 km del área de control de vidrillo 
en dunas y a 10.06 km del área de control de vidrillo en planicies, este sitio queda inmerso 
dentro de los terrenos de uso común del ejido. Desde hace años ha existido el problema de 
la disposición de la basura sin control en un tiradero a cielo abierto, situación que ha 
generado la acumulación de grandes volúmenes de residuos sólidos domésticos, e incluso 
de chatarras de automóviles, por lo que el área se encuentra totalmente impactada y 
contaminada.  

Como se observa en la figura 18, toda la periferia de esta área (denominada como basurero 
ejidal) ya presenta la invasión total de vidrillo, por lo que el transporte del material extraído 
de las áreas de tratamiento hasta este sitio no representa ningún riesgo de dispersión. Esta 
área se eligió de acuerdo a lo establecido en la autorización por SEMARNAT, para la 
disposición final y tratamiento a través de la incineración.  

 

Figura 28. Vista del terreno para el próximo basurero ejidal a cielo abierto, en el que ya se presenta una 
invasión del vidrillo, haciéndolo un área ideal para la disposición final del material que resulta de los trabajos 
de remoción manual de vidrillo (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Enrique Flores García-
CIPACTLI, 2017). 

2.4.1. Método de disposición final 

Para la disposición final en el área elegida, se hará una pequeña fosa de 6 m de largo por 8 
metros de ancho y medio metro de profundidad en donde se apilará todo el material 
biológico extraído de las parcelas piloto para su incineración (Figura 19).  

A las orillas de esta fosa de quema se hará una brecha cortafuego de 3 metros de ancho 
eliminando todo el material vegetal adicional. Con esto se garantiza que la quema no 
generará riesgo de que el fuego se salga de control y exista un incendio forestal. Una vez 
que se haya concluido con esta fase del proyecto, la fosa se recubrirá nuevamente 
sepultando los restos incinerados y recuperando el lugar que es del basurero ejidal. 

Cabe señalar el tipo de vegetación que rodea el área del basurero que corresponde a 
matorral desértico micrópilo, reduce el peligro de incendio es mínimo ya que estructura de 
la vegetación no presenta continuidad horizontal entre los combustibles forestales; por 
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ende es un área en donde prácticamente no existen incendios forestales, aun así se tomarán 
todas las previsiones necesarias de acuerdo a lo que establece la Norma Oficial Mexicana 
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las especificaciones técnicas de 
métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. 

 

 

Figura 19. Forma de la fosa para incineración del material biológico extraído de las unidades piloto, diseñado 
para minimizar el riesgo de crear algún incendio forestal incidental (Fuente: Elaboración Propia CIPACTLI, 
2018). 

La quema es una de las prácticas de control de malezas más antiguas conocidas. Su uso 
principal es para eliminar el exceso de vegetación. La quema destruye muchas malezas, 
enfermedades e insectos, devuelve el N y P fijados al suelo y aumenta su pH. La quema 
requiere pocos insumos, aparte de cortar la vegetación indeseable y dejarla secar para que 
se queme mejor. Sin embargo, la quema conduce a la pérdida de materia orgánica y 
nutrientes solubles del suelo e incrementa la erosión del suelo en terrenos con pendiente, 
alomados (Akobundu, 1987). En el presente trabajo no se aplica la quema directa en el área, 
sino que es utilizada solo para eliminar el material, por lo que estos efectos negativos no 
afectan el suelo, evitando así el impacto ambiental por la quema. 

Las especificaciones y recomendaciones a seguir durante la incineración de acuerdo a la 
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 se describen a continuación. 

El punto 4.1.1. de dicha norma establece que “Las personas que pretendan hacer uso del 
fuego, con excepción de fogatas, deberán presentar un Aviso de Uso del Fuego en el 
formato establecido como Anexo 1 a la autoridad municipal, entregando una copia a la 
autoridad agraria correspondiente, de conformidad a lo establecido en el numeral 4.2”, por 
ello se considera que el proyecto cae dentro de la aplicación de la norma y por lo cual se 
considera el procedimiento. 

Al igual se contempla en el punto 4.1.2 que solo lo se podrá hacer uso del fuego, cuando no 
existan incendios forestales en un radio de 10 km, para lo cual el usuario deberá constatar 
por sí mismo o informarse con la autoridad municipal correspondiente o las instituciones 
competente más cercanas, ya sea de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaria 
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) y Gobierno de las entidades federativas. 

Para la realización de la incineración se considerará lo siguiente (NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007). 

Antes de la quema  

a) Elaborar y presentar ante la autoridad competente el Aviso con el Formato del Método 
de Quema. 

b) La información presentada en el Formato deberá ser congruente con el objetivo de la 
quema.  

c) La información presentada en el Formato, debe asegurar la capacidad física, 
experiencia y entrenamiento del personal técnico que conducirá la quema, así como de 
las personas que participarán en las acciones de ignición, contención y liquidación de 
la quema prescrita, con el fin de reducir el riesgo de escapes y de mantener la 
seguridad. 

Actividades previas a la quema 

a) Delimitar el área de quema con brechas corta fuego, líneas negras utilizando barreras 
naturales o artificiales. 

b) Apilar el material combustible dentro del área destinada a la quema. 

c) Verificar que no existan quemas en terrenos vecinos, o incendios forestales a un radio 
no menor a 10 km. 

d) Comunicar a los propietarios de los terrenos vecinos al área de quema y entregar el 
Aviso de Uso del Fuego a la autoridad del núcleo agrario correspondiente. 

e) Establecer rutas de escape y zonas de seguridad para protección de las personas 
participantes en la quema. 

Durante la quema 

a) Mantener el control del fuego dentro del área destinada a la quema. Cuidar y atender 
los focos secundarios generados en la quema. 

b) Contar con el apoyo de un mínimo de 10 personas adultas, contando con las 
herramientas manuales y equipo menor suficiente para mantener bajo control el fuego. 

c) Realizar los trabajos de liquidación del fuego de manera simultánea al inicio de la 
quema. Extinguir totalmente el fuego para reducir el riesgo de un posible reinicio en el 
fuego. 

El formato establecido para el aviso de uso del fuego para incineración se presenta en el 
Anexo 7 del presente documento. 
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Figura 20. Mapa con la ruta para el transporte de los sitios de control del vidrillo al sitio de disposición final en el basurero ejidal. (Fuente: Elaboración 
Propia CIPACTLI, 2018). 
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2.5. Monitoreo y seguimiento 

El punto medular dentro de este plan piloto es el establecimiento de las metodologías para 
el seguimiento que servirán en la determinación de una línea base de información sobre la 
dispersión del vidrillo en cuanto a su cobertura horizontal y sus etapas de crecimiento a 
través del año, así como su medición cuantitativa en toneladas por hectárea; con esto se 
genera información básica sobre la especie en la región de la Reserva de la Biosfera el 
Vizcaíno, ya que actualmente no se cuenta con datos de referencia y por consecuencia no 
se pueden planear ni desarrollar estrategias ampliadas para su control y erradicación al 
desconocer su comportamiento, dispersión y crecimiento. Las metodologías de 
seguimiento que se desarrollarán son el seguimiento fotográfico de las parcelas piloto y el 
monitoreo a través de cuadrantes, mismas que se describen a continuación. 

1.- Seguimiento fotográfico 

Paso 1.- Se establecerán 5 puntos fijos (georreferenciados) para la toma de fotografías 
en la periferia de la parcela y en cada uno de estos se tomará una fotografía, para ver la 
evolución de las áreas. Para asegurarse de tener una secuencia precisa, además del 
punto del GPS, se tiene el rumbo de exposición de cada fotografía registrada con brújula 
y la altura de la cámara y el sistema de referencia que corresponde a lo siguiente: Una 
vez que se ubica el punto fijo se coloca el tripié con la cámara y se registra siempre la 
misma altura de 1.2 metros. Después de ubicar el punto hacia el rumbo establecido, se 
despliega la cinta métrica a 6 metros y a los 2.8 metros se coloca el cuadrante de 2x2 
metros (4 m2), el cual servirá para visualizar la cobertura horizontal del vidrillo y el estrato 
herbáceo. Posteriormente a los 6 metros se establece el estadal, con ello tenemos 
referencia de cobertura horizontal y referencia vertical para la secuencia de las 
fotografías. Esto servirá para tener los registros previos a la remoción manual, sentando 
un precedente para describir el proceso de recolonización de la especie invasora y se 
podrá ir registrando gradualmente. 

2.- Cuadrantes de monitoreo 

Mediciones periódicas de los 14 cuadrantes de muestreo en dunas y planicies, que 
servirán para determinar la efectividad del tratamiento de remoción manual y describir 
el proceso de recolonización de la especie si este existe. El formato planteado para la 
presentación de resultados de esta metodología se presenta en el Anexo 3.2 y en la figura 
11 se presenta un ejemplo de cómo se sintetiza la información gráfica de estos 
cuadrantes. 

2.6. Actividades de reforestación 

2.6.1. Producción de planta 

La producción de plantas se ha concluido para el proyecto y a la fecha ya se encuentran 
disponibles para ser trasplantadas, los resultados del proceso de producción se presentarán 
en el Producto 5 de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia para la presente 
consultoría, pero para demostrar los avances es que se hace este informe parcial dentro del 
producto 3. Las plantas fueron producidas en un vivero rural ubicado en la localidad de San 
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Ignacio y el germoplasma fue recolectado en el ejido Los Cuarenta bajo la autorización para 
la obtención de germoplasma forestal con fines de restauración con número de oficio 
SEMARNAT-BCS .02.02.349/17 de fecha de 08 de Agosto de 2017 y con número de bitácora 
03/F4-0070/05/17 (ver Anexo 8). En la figura 19 se presentan imágenes de las plantas en el 
vivero. 

 

Figura 21. Vista de las plantas producidas en el vivero para este proyecto, a) Lomboy, b) Palo adán, c) Cardón 
(Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Enrique Flores García-CIPACTLI, 2018). 

Tabla 4. Especies y cantidades de planta producidas para la reforestación (Fuente: Información 
generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

No. Nombre común Nombre científico 
No de individuos 

producidos 

1 Cardón Pachycereus pringlei 750 

2 Garambuyo Lophocereus schottii 50 

3 Lomboy Jatropha cinerea 500 

4 Palo adán Fouquieria diguetii 450 

5 Pitaya agria Stenocereus gummosus 250 

Total 2000 

2.6.2. Transporte de las plantas 

El traslado de las plantas será desde el vivero comunitario de la localidad de San Ignacio 
hasta el vivero comunitario del Ejido Benito Juarez, lo que representa un trayecto de 18.09 
km de carretera a través de la transpeninsular en su tramo San Ignacio-Vizcaíno-Guerrero 
Negro. El transporte es un factor importante que se debe planear debidamente, por los 

a b c 
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daños o maltratos que puedan sufrir las plantas durante este proceso. Lo recomendable es 
que la planta llegue a campo en buenas condiciones (CONAFOR, 2010). 

Para el transporte de las plantas al predio, se utilizará un camión de 3 toneladas, siguiendo 
las siguientes recomendaciones:  

 Colocar solamente un primer piso de plantas acomodados y estivados 
verticalmente, se deberá conseguir un arreglo homogéneo para evitar maltratar 
las plantas. 

 Para protegerlas del aire se colocará una lona protectora sobre las redilas del 
transporte, esta actividad es importante ya que hay que proteger a la planta del sol 
y la desecación por acción del viento he incluso daño físico que puede causar el 
rompimiento de las plantas o el desprendimiento de hojas. 

 
Figura 22. Ejemplo del correcto acomodo de las plantas durante el transporte. (Fuente: Fotografías Sergio 
Eliud Anzures Belmares-CIPACTLI, 2014 de archivo CIPACTLI, 2014).  

Se tendrá en el centro de población del ejido un lugar de recepción para las plantas, 
acondicionado con malla sombra. Una vez llegan las plantas a este lugar es necesario hacer 
un riego pesado para ayudar a la planta a mitigar el estress causado por el transporte. 
Desde este lugar se hará la distribución de las plantas hacia las parcelas piloto.  

2.6.3. Reforestación 

De acuerdo con, Chambers & Oshant (2004), es recomendable que inmediatamente 
después de aplicado el tratamiento de extracción manual del vidrillo se llevé a cabo la 
plantación de especies nativas, esto se hará a partir de la primera quincena del mes de 
agosto del presente año. La metodología de la reforestación fue ampliamente descrita en 
el punto “5.5 Trabajos previos a la reforestación” y “5.6 Plantación” del producto 2 de la 
presente consultoría (PNUD México, 2017) y que en general corresponde a una densidad 
de 400 plantas por hectárea y en una distribución de marco real para un total de 2,000 
plantas en el total de la superficie bajo tratamiento que asciende a 5 ha. 

La distribución de las plantas en las parcelas se hará de forma manual y se tendrán todos 
los cuidados para la reforestación y siguendo los tiempos establecidos en la tabla 9. 
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Tabla 5. Especies a reforestar y cantidad en cada una de las parcelas piloto (Fuente: Información 
generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

No. Nombre común Nombre científico 
Parcela dunas 

(2.5 has) 

Parcela 
planicies  
(2.5 has) 

1 Cardón Pachycereus pringlei 375 375 

2 Garambuyo Lophocereus schottii 25 25 

3 Lomboy Jatropha cinerea 250 250 

4 Palo adán Fouquieria diguetii 225 225 

5 Pitaya agria Stenocereus gummosus 125 125 

Total 1000 1000 

 

Una vez culminado el transplante se recogerán las bolsas donde estaban contenidas y se 
llevarán al basurero ejidal de acuerdo al manejo de residuos sólidos, para evitar la 
contaminación por plasticos. Estas no se incinerán por la contaminación que causan al aire. 

2.6.4 Mantenimiento 

La actividad de mantenimiento a la reforestación aunque en su concepción es muy sencilla, 
en las reforestaciones con fines de restauración representa un gran esfuerzo por las 
condiciones propias de las áreas reforestadas, que involucran caminos de terracería en 
muy malas condiciones y con fuertes pendientes que muchas veces no permiten el trafico 
de vehículos sencillos o incluso caminos inexistentes y la lejanía de las propias áreas. 
Tomando en cuenta que, por las condiciones hidrológicas en la zona del proyecto, no 
existen cuerpos de agua, pozos disponibles o presas permanentes para el abastecimiento 
local del agua, el agua estrictamente proviene de la compra en pipas y su traslado a las 
áreas de reforestación representa un gran esfuerzo.Aunado a lo anterior y dado el tipo de 
clima que se presenta en esta zona, que es una de las más secas del país, el agua 
proveniente de las precipitaciones es muy escasa, por ello se realizará la actividad de 
mantenimiento a la reforestación en el total de la superficie propuesta, la cual consiste de 
riegos de auxilio, durante 2 meses posteriores al establecimiento de la reforestación, -en 
la última semana de julio y durante agosto de 2018. En cada una de las parcelas 
reforestadas (planicie y dunas) se establecerá un tinaco de 5,000 litros. Estos tinacos se 
instalarán en las áreas más accesibles hasta donde el camino lo permita para que la pipa 
pueda llenar este nodo de almacenamiento. Como complemento se montará un tinaco de 
1,110 sobre un vehículo tipo pick up doble tracción y con este se hará la distribución del 
agua del tinaco de 5,000 litros (almacenamiento) al interior de las parcelas dando las 
vueltas necesarias para llevar el riego a cada planta, es decir, se asiste al nodo de 
almacenamiento, se llena el tinaco de 1,100 litros, se traslada el vehículo a las parcelas 
reforestadas y se distribuye manualmente el riego para cada una las plantas hasta lograr el 
riego del total de las plantas reforestadas.  
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En la Figura 23 se ejemplifica de manera general como se llevará a cabo esta fase del 
proyecto e ilustra la ruta gráficamente. Estas fotografías corresponden al acervo de la 
agencia en otras experiencias de procesos de restauración . 

 

  

  

  
Figura 23. Ejemplificación del proceso de mantenimiento de las plantas trasplantadas, actividad vital en 
busca de la sobrevivencia de las mismas (Fuente: Fotografías Edgar Flores, CIPACTLI, 2015). 

Dada la importancia de las parcelas piloto, para dar el seguimiento del mantenimiento de 
la reforestación del periodo de septiembre de 2018 a enero de 2019, el propio ejido se 
compromete a seguir con los riegos de las plantas posterior a la reforestación 
apropvechando los recursos con los que se cuentan para actividades de conservación por 
el fondo de Pago por servicios ambientales para conservación de la biodiversidad apoyado 
por la CONAFOR para el periodo 2017-2021, así, se cuenta con los recursos y la actividad 
es elegible dentro de las metas del programa, dejando en claro que la aplicación del recurso 
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no corresponde a duplicidad alguna, si no a concurrencia de recursos para la mejora de los 
recursos naturales de las tierras de uso común del ejido. 

2.7. Indicadores a obtener 

Para conocer el grado de éxito de la implementación de los tratamientos descritos, se debe 
hacer la medición periódica de una serie de indicadores, previamente seleccionados según 
los fines relativos al proyecto. En este caso, para conocer el costo-beneficio de cada método 
empleado, es preciso establecer indicadores relacionados tanto con los costos de aplicación 
de la metodología (recursos invertidos en materiales, herramienta, gastos de operación y 
personal empleado) como con el grado de efectividad para eliminar la especie invasora. 

Para el caso del vidrillo en la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno y en general en el país donde 
se tiene poca información, será de gran utilidad para en el futuro programar intervenciones 
de mayor escala, obtener los siguientes parámetros. 

 

Tabla 6. Costos totales estimados para la implementación del plan piloto para control y erradicación 
del vidrillo en 5 hectáreas (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

Descripción de la actividad 
Remuneración 
por unidad de 

tiempo ($) 

Periodo 
total del 

compromiso 
(días) 

Número 
total de 

personas 
Tasa total 

Control de vidrillo (trabajo 
jornales) 

$200.00 18 10 $36,000.00 

Mano de obra producción de 
planta (2,000 plantas) 

$200.00 50 2 $20,000.00 

Mano de obra reforestación 
(2,000 plantas, cepa común y 

cajeteo) 
$200.00 10 10 $20,000.00 

Mantenimiento de la 
reforestación  (5 riegos) 

$5,000.00 5 
El costo es 
por cada 

riego 
$25,000.00 

Plan de trabajo Documento 1 $9,000.00 $9,000.00 

Informes Documento 1 $5,000.00 $5,000.00 

Honorarios por la actividad de 
seguimiento del técnico  

Visitas 20 $750.00 $15,000.00 

Viáticos para seguimiento del 
técnico 

Visitas 20 $750.00 $15,000.00 

Subtotal $145,000.00 

Materiales para control de vidrillo 
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Descripción de la actividad 
Remuneración 
por unidad de 

tiempo ($) 

Periodo 
total del 

compromiso 
(días) 

Número 
total de 

personas 
Tasa total 

Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

Gasolina Litros 575 $19.00 $10,925.00 

Guantes de carnaza Pieza 10 $44.50 $445.00 

Googles para protección Pieza 10 $165.00 $1,650.00 

Chaleco reflejante Pieza 10 $245.00 $2,450.00 

Machetes Pieza 5 $85.00 $425.00 

Talacho o pico Pieza 3 $277.00 $831.00 

Pala forestal Pieza 3 $649.00 $1,947.00 

Rastrillo forestal Pieza 3 $751.00 $2,253.00 

Carretilla Pieza 1 $1,045.00 $1,045.00 

Azadón Pieza 3 $228.00 $684.00 

McLeod Pieza 3 $450.00 $1,350.00 

Cinta de topógrafo Pieza 1 $36.50 $36.50 

Costales de plástico Pieza 20 $20.00 $400.00 

Cinta de 30 m Pieza 1 $247.00 $247.00 

Flexómetro 5 m Pieza 1 $118.00 $118.00 

Tabla de campo Pieza 5 $55.00 $275.00 

Bolsa vivero 13x25 c/fuelle 
c/400 mat a /1 perf (kg) 

Kg 100 $45.00 $4,500.00 

Rollo antihierba rn-400 de 
1.50 m de ancho 

Metro 100 $31.50 $3,150.00 

Malla sombra 60% de 3.70 m 
de ancho 

Metro 100 $68.00 $6,800.00 

Tijeras de podar kamikaze Pieza 5 $328.00 $1,640.00 

Enraizador Radix 1000 (en 
polvo) 

Kg 2 $360.00 $720.00 

Lote papelería y consumibles; 
impresión de bitácoras e 

informes 
Lote 1 $15,000.00 $15,000.00 

Tinaco de 5000 litros Pieza 1 $14,800.00 $14,800.00 

Tinaco de 1000 litros Pieza 1 $2,100.00 $2,100.00 

Subtotal $73,791.50 
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Descripción de la actividad 
Remuneración 
por unidad de 

tiempo ($) 

Periodo 
total del 

compromiso 
(días) 

Número 
total de 

personas 
Tasa total 

Letrero modelo display 
basado en el manual de 
identidad de CONANP 

Pieza 1 9,000.00 $9,000.00 

Bolsa de papel Lote 1 $2,000.00 $2,000.00 

Estufa de secado Pieza 1 $4,000.00 $4,000.00 

Pala de jardín Pieza 5 $200.00 $1,000.00 

Balanza de 5 kg Pieza 1 $1,900.00 $1,900.00 

Balanza granataria Pieza 1 1242.43  $1,242.43 

Subtotal $19,142.43 

Total $237,933.93 

 

El costo estimado de la intervención corresponde a $237,933.93 (Doscientos treinta y siete 
mil novecientos treinta y tres pesos 93/100 MN). 

 

 

2.8. Formato de letrero propuesto 

Se plantea el esablecimiento de un letrero en el área de la parcela de Planicies, en la 
entrada de la desviación al centro de población con el entronque a la carretera 
transpeninsular, este punto es recorrido de los pobladores y observable para los visitantes 
que tansitan esta carretera de entrada al estado de Baja California Sur. 

En este letrero se pretende infomar sobre los trabajos que se realizan y se hace la 
advertencia de la presencia de la EEI de flora denominada vidrillo y donde se establece el 
tener cuidado en su dispersión ya que aparentemente puede ser una planta atractiva desde 
el punto de vista hornamental cuando esta verde y si no se advierte a la población en 
general que desconoce del tema, puede ocurrir la dispersión de la misma. 

El modelo del letreró cumplirá las especificaciones del Manual de Identidad de Conanp 
2006 y el modelo elegido es el denominado Modelo display que tiene las siguientes 
dimensiones. 
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Figura 24. Detalle de las dimensiones del letrero propuesto de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
identidad de CONANP (Fuente: CONANP, 2016 modificado por CIPACTLI, 2018). 

 

Es importante mencionar que, bajo los lineamientos de CONANP, los letreros son durables 
hasta por 5 años en condiciones óptimas, si se siguen las recomendaciones y calidad de los 
materiales propuestos. La agencia CIPACTLI cuenta con experiencia en la realización de 
estos materiales ya que anteriormente se han realizado para otros programas, en los que 
donde se ha comprobado la durabilidad de los mismos. A continuacións se detalla como se 
construirá el letrero. 

 

Materiales 

La estructura será de madera de pino estufada tratada a presión para preservarla de 
parásitos y de la humedad del medio ambiente, con sales hidrosolubles OSMOSE K33 (CCA) 
y con preservador OZ-’R. Estará perfectamente cepillada y con los filos “boleados”. El 
proveedor certifica que la madera proviene de aserraderos autorizados y está legalizada. 
Los herrajes serán de acero inoxidable. 

10 cm 
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Lámina 

La lámina es de Alucobond, (material que consta de un polímero prensado por láminas de 
aluminio resistente a todo tipo de intemperie) Deberá ser de color natural, este es de alto 
costo y no se degrada, es muy perdurable. 

 

Texto, tipografía y claves 

Tanto los textos como los diseños se realizaroán de acuerdo con la normatividad emitida 
por la CONANP y establecidos en el Manual de Identidad de CONANP, siguiendo las 
consideraciones en cada logo empleado. 

 

Impresión y materiales 

La impresión tendrá calidad fotográfica no pixeleada, en una resolución mínima de 1,200 
dpi; se hará en plotter para exterior en alta resolución con tintas base solvente y protección 
contra los rayos ultravioleta. El material será vinil autoadherible AVERY, protegido con 
laminado antigraffi ti Tedlar. Tanto la impresión, como el vinil y el laminado antigraffiti 
estarán garantizados por un período de tres a cinco años, como mínimo. 

Nota: El letrero con esta normatividad es de alto costo pero de mayor presentación y se 
integra al ambiente, de mayor durabilidad, calidad. 

Previo a la impresión del mismo se pondra a disposición de la Unidad Coordinadora del 
proyecto el diseño del mismo hasta que este sea validado y se cumpla con su cometido. 
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Tabla 7. Cronograma de actividades para la ejecución de los trabajos de extracción de vidrillo en las unidades piloto (Fuente: Información 
generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

ACTIVIDAD 

JULIO 

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Capacitación a la brigada de 
trabajo 

                                                  
          

Revisión de personal, equipo, 
herramientas y material de 

trabajo. 
                                                  

          
Control con extracción manual 
parcela en dunas 2.5 hectáreas 

                                                  
          

Transporte a punto de medición y 
pesado en la a casa ejidal 

                                                  

          

Transporte a área de disposición 
final 

                                                  

          

Incineración en áreas de 
disposición final 

                                                  
          

Control con extracción manual 
parcela en planicies 2.5 hectáreas 

                                                            

Transporte a punto de medición y 
pesado en la a casa ejidal 

                                                            

Transporte a área de disposición 
final 

                                                            

Incineración en áreas de 
disposición final 
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Tabla 8. Cronograma de actividades para la ejecución de los trabajos de reforestación (Fuente: Información generada en este proyecto por 
CIPACTLI, 2018). 

ACTIVIDAD 

AGOSTO 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Apertura de cepa común                                                               
Realización de terraza 

individual 
                                                  

            
Transporte de planta al 
sitio de reforestación 

                                                  
            

Reforestación                                                   
            

Mantenimiento                                                               

 

 

Tabla 9. Cronograma de actividades propuesto para las actividades de mantenimiento (Fuente: Información generada en este proyecto por 
CIPACTLI, 2018). 

ACTIVIDAD 

AGOSTO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Mantenimiento                                                   

            

Reposición de plantas 
muertas                                                               
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3. PLAN PILOTO PARA MANEJO Y CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE 

RANA TORO (Lithobates catesbeianus).  

3.1. Trámite de la autorización de control correspondiente. 

Se realizó el trámite de aviso a la SEMARNAT para la Autorización para el manejo, control 
y remediación de problemas asociados a ejemplares o poblaciones que se tornen 
perjudiciales. Este es un paso primordial en la ejecución de acciones destinadas al control 
de especies exóticas. Para esto, se requisitaron los formatos respectivos, este caso la Rana 
toro (Lithobates catesbeianus) y tilapia panza roja (Tilapia zillii), el trámite fue unificado, 
ambos en el mismo formato ya que el área donde se realizarán los trabajos para ambas 
especies es el Oaisis San Ignacio y se hizo a través del ejido San Ignacio.  

Actualmente ya se cuenta con la autorización de SEMARNAT correspondiente, en la cual se 
establecieron criterios obligatorios para la ejecución de los trabajos. A continuación se 
describen los términos y datos de la autorización. 

Fecha de Ingreso del Trámite a la SEMARNAT en B.C.S.: 06 de febrero de 2018 (Anexo 2.2) 

Número de Bitácora: 03/ F0-0024/02/18 (Anexo 2.2). 

Fecha de resolución del trámite: 07 de marzo de 2018. 

Fecha de recibido: 05 de abril de 2018. 

Número de oficio de autorización: SEMARNAT-BCS.02.02.VS.048/18. 

Vigencia: 31 de Marzo de 2019. 

La autorización correspondiente se puede revisar en el Anexo 2.2. en donde se detallan los 
términos y condicionantes establecidos por la SEMARNAT y que su cumplimiento es de 
carácter obligatorio durante la ejecución de los trabajos. Uno de los más importantes se 
refiere a la prohibición del uso de rifles de aire comprimido, mismo que aunque dentro de 
las técnicas de control recomendadas para la rana toro se encuentra recomendado,por lo 
que este fue solicitado en el formato correspondiente, sin embargo, no fue autorizado por 
la Delegación federal de la SEMARNAT en B.C.S. por lo que no se utilizará durante la 
ejecución de los trabajos bajo ninguna circusntancia. 

3.2. Descripción general de actividades 

Una vez obtenida la autorización correspondiente, se realizarán las siguientes actividades: 

1) Identificación de zona de trabajo. 

Se establecerán las parcelas de captura dentro de los predios donde se obtengan los 
permisos de acceso y tránsito. En el caso de rana toro las metodologías de captura 
de ejemplares son las más adaptables a la zona ya que, al ser actividades cuyo 
desarrollo se realiza en áreas terrestres en su mayoría, éstas no deben alterar, 
modificar o impactar de forma negativa a las actividades que los dueños de las 
parcelas ya realizan dentro de su predio. 
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Para la ejecución de los trabajos se tienen previstas cuatro zonas de trabajo 
principales correspondientes a: Huerta Pilar, Área de descanso la Presa, Parcela 
Kuyima, Parcela Los Álamos. Estos cuentan con caminos de acceso en buen estado, 
la distancia entre los predios y el punto de carretera más cercano no excede los 550 
metros y de allí, al centro de salud más cercano son 4,000 metros, distancia que se 
cubre en aproximadamente 10 minutos, dato a tomar en cuenta en caso de 
suscitarse alguna contingencia. 

Es importante tener en cuenta estos factores ya que, en el caso de rana toro, las 
actividades de control de población en su mayoría se realizan en horas crepusculares 
y nocturnas, algunas incluyen la instalación de trampas de caída dentro del predio 
las cuales se activan en la noche, se revisan por la mañana y deben de quedar 
cerradas durante el resto del día para evitar accidentes. 

 

Figura 25. Vista de las áreas seleccionadas para control de rana toro, en este caso vista desde la parcela ejidal 
denominada Los Álamos (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-
CIPACTLI, 2017). 

2) Obtención de permisos de acceso y transito 

Durante los trabajos de selección del sitio del producto 2 se identificaron las 4 zonas 
principales para trabajo de rana toro, mismas que se fotografiaron y 
georreferenciaron, entregando el Anexo fotográfico en el informe correspondiente. 
Se llevaron a cabo pláticas con los dueños de los predios donde se realizarán las 
actividades en cada caso se expuso el tipo de control que se implementará y cual se 
adapta más a las necesidades de cada terreno, teniendo así, por ejemplo: 

Huerta Pilar. Al ser un área destinada a la recreación por medio del turismo que 
visita a la localidad San Ignacio, la instalación de trampas de caída se restrinja a los 
límites del predio y con señalización de cuidado para evitar accidentes. Las 
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actividades de control con red de golpeo, manejo de hábitat, control con extracción 
manual, así como la búsqueda de renacuajos no son recomendables ya que son 
áreas destinadas al descanso y recreación de los visitantes. 

Área de descanso la presa. Esta es un área destinada a la recreación diurna y 
nocturna de la comunidad de San Ignacio, con constante presencia de personas, 
motivo por el cual el manejo de hábitat es una de las actividades que más se adapta 
a la zona, al igual con la actividad de búsqueda de renacuajos, ya que de este punto 
inician su recorrido unas acequias que sirven para dar riego a parcelas localizadas 
aguas abajo. Para la identificación y captura de renacuajos se iniciará un recorrido a 
lo largo de este canal de las acequias. 

Parcela Kuyima. Esta parcela pertenece a un grupo dedicado al ecoturismo en la 
zona, sin embargo, cuenta con áreas ideales para la realización de búsqueda con red 
de golpeo y uso de trampas de caída. 

Los Álamos. Esta es un área con fuerte presencia de actividad humana durante el 
día ya que es aquí donde están los nacimientos de agua que alimentan al oasis, sin 
embargo, la presencia de rana toro también ha sido detectada durante los 
recorridos, donde también se han logrado observar los renacuajos en las áreas 
inundables que dejo a su paso el crecimiento de los arroyos por la temporada de 
huracanes. Aquí se puede realizar extracción con red de golpeo, búsqueda de 
renacuajos, manejo de hábitat, control con extracción manual. 

 

Figura 26. Recorridos nocturnos de campo para determinar las áreas donde se implementará el plan de control 
de rana toro, parte de las actividades formativas de la brigada participante (Fuente: Fotografía generada en 
este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

Cada área de trabajo cuenta con sus propias particularidades que la hacen adaptable 
a tipos de control de EEI específicos, por lo cual las actividades de control y 
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monitoreo con técnicas efectivas es de vital importancia. Así mismo es importante 
dar el aviso de acceso a los dueños de las parcelas o a las autoridades locales, con la 
finalidad de evitar malentendidos, accidentes o experiencias negativas durante la 
ejecución de actividades. Para esto se contará con un reglamento de trabajo y 
conducta laboral el cual será elaborado en conjunto con las partes interesadas de la 
ejecución de obras (brigadas, personal técnico, autoridades locales y dueños de 
parcelas). 

3) Lista de trabajadores que ejecutarán los trabajos 

Se realizará el registro de los participantes buscando privilegiar la participación de 
miembros de la comunidad de San Ignacio con el fin de generar una derrama 
económica mediante la ejecución de los trabajos. Se generará la lista de trabajadores 
de acuerdo con las necesidades para esta fase que es de 8 personas por un periodo 
de 20 días, anexando los documentos de identificación (credencial y/o licencia, 
CURP). Esto previo a la capacitación en temas de conservación de flora y fauna 
nativa, identificación de especies locales, y exóticas-invasoras, medidas de 
prevención y control de invasores, normas de seguridad, reglamento interno de 
trabajo, seguimiento técnico. 

4) Captura de ejemplares de especies exóticas para su control. 

Una vez realizada las actividades de avisos, permisos necesarios, y reglamento de 
trabajo y conducta; se ejecutarán formalmente las técnicas de captura Será 
necesario contar con el siguiente personal para la correcta ejecución de actividades: 
2 técnicos, 6 brigadistas (divididos en dos brigadas de 3 integrantes cada una), así 
como personal designado por la comunidad para vigilancia (delegación municipal, 
protección civil, ejidal, etc.) cuando sea requerido, los cuales se distribuirán de la 
siguiente forma dependiendo el tipo de actividad: 

Tabla 10. Personal necesario especifico al tipo de actividad (Fuente: Información generada en este 
proyecto por CIPACTLI, 2018). 

ACTIVIDAD TIPO PERSONAL NO. DE PERSONAS 

Identificación de zonas de 
trabajo en campo 

Técnico, brigadistas, 
comunidad 

9 (2 técnicos y 2 brigadas de 3 
personas, delegado municipal) 

Obtención de permisos de 
acceso y paso. 

Técnico – dueños de 
parcelas – autoridades 

comunitarias 

9 (2 técnicos y 2 brigadas de 3 
personas, delegado municipal) 

Pláticas – talleres 
comunitarios 

Técnico - brigadistas 8 (2 técnicos y 2 brigadas de 3 
personas) 

Revisión de personal, 
equipo, herramientas. 

Técnico - brigadistas 8 (2 técnicos y 2 brigadas de 3 
personas) 

Captura de ejemplares de 
especies exóticas para su 

control 

Técnico - brigadistas 8 (2 técnicos y 2 brigadas de 3 
personas, personal designado por 

la comunidad). 
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3.3. Metodología de captura 

Las variantes en los métodos que se utilizan tienen que ver con el tamaño de los organismos 
y/o características específicas del hábitat o del micro hábitat que ocupan, ciclo biológico, 
etc. La mayoría de los anfibios muestran actividad máxima después de la puesta del sol, 
dependen de ambientes húmedos, viven asociados a cuerpos de agua, permanentes y 
temporales. Así mismo, se desarrollará un plan diario según las rutas y áreas de trabajo (ver 
tabla 11) y teniendo claro el cronograma, así como los participantes, a continuación. 

Los tipos de colectas que se llevarán a cabo son: 

Colecta de tiempo limitado. Es la búsqueda para la captura de organismos incidiendo en un 
ambiente o microambiente específico, en un tiempo determinado. 

Para la captura de adultos y larvas de anfibios resulta útil el uso de red con cabo de 
madera o metal. Las colectas nocturnas de ranas son muy productivas en época de 
reproducción durante la temporada de lluvias. A continuación, se describe la estrategia 
a seguir para un total de 20 días efectivos de trabajo con la participación de 8 personas 
divididas en dos brigadas y bajo el cronograma establecido en la tabla 18 del presente 
documento. 

3.3.1. Técnicas para la captura directa. 

Tabla 11. Descripción de la implementación de las técnicas de captura para rana toro (Fuente: 
Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

HORARIO ACTIVIDAD Descripción  

07:00 – 
07:30 

Revisión de equipo de trabajo, 
aviso de acceso a las áreas de 

trabajo – En su caso transporte 
al sitio de disposición final de 

cadáveres de ejemplares 
capturados por las trampas de 

caída. 

 
La primera actividad del día con las brigadas será la 
revisión del equipo de protección personal que 
corresponde a guantes, googles y botas, además de 
pantalón de mezclilla, si los brigadistas no cuentan 
con su equipo no se les permitirá la participación, el 
equipo será provisto con el presupuesto del 
proyecto. Posteriormente se hará la revisión del 
equipo de trabajo a utilizar durante la mañana que 
corresponde a equipo para el depósito de las ranas 
en donde se utilizaran botes de 20 litros con tapa de 
rosca para evitar que una vez capturados se liberen. 
 
El total de las trampas de caída se instalarán en los 
primeros días de la estrategia, estas tendrán tapas 
para que sean desactivadas durante el día y 
activadas durante la noche (quitar la tapa) para que 
trabajen toda la noche, así, cada día de trabajo y  
después de la revisión de brigadas y equipo, la 
primera actividad en campo será la revisión de 
trampas como se describe en el siguiente punto. 
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HORARIO ACTIVIDAD Descripción  

07:30 

Revisión trampas de caída 
(incluye captura y sacrificio de 
EEI, o liberación de especies 

nativas). 

En los días iniciales se establecerán en las parcelas 
autorizadas al menos 30 trampas de caída 
distribuidas y estas se complementarán con 
utilización de cercas de conducción en línea recta. 
Las trampas contarán con tapa para ser cerradas 
durante el día y evitar caída y muerte de otros 
anfibios.  
 
Esta técnica utiliza barreras cortas de 5 a 8 metros 
de longitud, 0.8 a 1 metro de alto, que interceptan a 
los individuos y los conducen a una trampa de caída, 
usualmente (cubetas de 20 litros 
aproximadamente), en donde los individuos 
penetran con facilidad, pero no pueden salir. Es 
importante considerar la distancia de las barreras a 
las fuentes de agua y la intersección de corredores 
de dispersión. 
 
El criterio de ubicación es en las 4 parcelas donde se 
identificó la presencia directa y se obtuvieron los 
permisos de los propietarios, se dividirán las 30 
trampas en estas 4 áreas representativas y su 
distribución en cada una será equidistante siguiendo 
la ribera del cuerpo de agua (a máximo 3 metros de 
la línea del agua). 
 
Se capturarán en las trampas los individuos de rana 
toro y los especímenes de otras especies serán 
liberados en el lugar, una vez terminado el trabajo 
las trampas se taparán durante el día para evitar 
caída de otros reptiles nativos.  En la sesión de la 
tarde se abrirán nuevamente para que estén activas 
durante la noche. 
 
Estas trampas estarán activas durante la noche y 
solo cuando se esté trabajando en el predio del 
proyecto, se revisarán por la mañana para evitar la 
muerte por exposición al sol o depredación. Los 
ejemplares capturados serán identificados, 
medidos, en lo posible sexados, y la información se 
registrará en una bitácora de campo. 
 
Los ejemplares de anfibios y reptiles capturados 
nativos serán inmediatamente liberados en la zona 
de captura una vez tomados los datos de campo 
necesarios para tener un registro de avistamientos y 
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HORARIO ACTIVIDAD Descripción  

con ello poder evaluar la eficiencia del proyecto, en 
cuanto a los ejemplares de rana toro estos serán 
destinados a las áreas de sacrificio y disposición 
final, tal cual lo marca el plan de trabajo. 

08:00 

Implement
ación 

técnica 
control 

mediante 
manejo de 

hábitat. 

Implementación 
técnica control 

mediante 
búsqueda de 
renacuajos 

(incluye captura y 
sacrificio de EEI o 

liberación de 
especies nativas) 

Control mediante búsqueda de renacuajos. Para el 
presente trabajo se sugiere utilizar redes abatibles. 
Aquí se busca en los encharcamientos en las orillas 
del cuerpo de agua del oasis y en donde existe poca 
profundidad, se pondrá especial cuidado en si se 
captura algún individuo de especies nativas 
reingresarlos inmediatamente el acuerpo de agua, y 
en caso de identificar otros organizamos invasores 
plenamente identificados (ver tabla 16), estos se 
extraerán y se en el área de disposición final en 
conjunto con la rana toro. 

09:00 

10:00 

11:00 

Revisión de ejemplares 
capturados y liberados en su 

caso según corresponda, 
revisión de equipo y 

herramientas de trabajo. 

A las 11 de la mañana se cerrará la primera sesión de 
trabajos haciendo la revisión del equipo y se hará el 
transporte de las cubetas con los individuos 
capturados de rana toro a las oficinas de San Ignacio 
(oficina de la Asociación de productores forestales 
de Mulegé) para hacer la toma de medidas de los 
indicadores establecidos para la rana toro y su 
sacrificio. Se acumularán las capturas de 3 días en la 
propia oficina y al cuarto día se llevará los individuos 
ya sacrificados al área de disposición final para hacer 
un solo viaje en conjunto, las rutas están 
establecidas y mapeadas en la figura 25. 
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HORARIO ACTIVIDAD Descripción  

11:30 
Sacrificio de los individuos 
capturados el día anterior. 

Para el presente trabajo se recomienda mantener a 
los ejemplares adultos capturados durante los 
trabajos nocturnos, en confinamiento dentro de 
recipientes con agua fría y en las instalaciones de la 
oficina de la Asociación asegurándose que no exista 
posibilidad de fuga de los ejemplares al medio 
silvestre, y con ello poder realizar las actividades de 
sacrificio por las mañanas con mejor disponibilidad 
de luz de día para evitar accidentes por mala 
visibilidad, cansancio y fatiga, también la 
temperatura es más baja, lo que asegura que no se 
acelere el proceso de putrefacción de la carne y 
genere malos olores que aumenten el riesgo 
sanitario. 

18:00 

Aviso de acceso de brigadas a 
áreas de trabajo. Ingreso a 

áreas de trabajo y activación de 
trampas de caída. 

Se hace el aviso de acceso a la autoridad local en la 
figura del delegado de San Ignacio que también es el 
comisariado del ejido San Ignacio. 

18:30 

Inicio de recorridos 
crepusculares para 

implementación de técnicas de 
control con extracción manual 

y, extracción con red de golpeo. 

Se harán los recorridos por las áreas determinadas 
en dos brigadas de 4 integrantes cada una (cada 
brigada se compone de 1 técnico y tres integrantes 
de la comunidad), más el acompañamiento del 
delegado municipal, se llevan cubetas de 20 litros 
con tapa para ir depositando los individuos 
capturados. 
Utilización de Redes. En general se utilizan redes de 
mano con mango de madera o metal, la tela debe 
permitir la rápida salida del agua y resistir las roturas 
producidas por las ramas, piedras, espinas y demás 
elementos que pudieran encontrarse en los cuerpos 
de agua. 

21:00 

Revisión de ejemplares 
capturados, revisión de equipo 

y herramientas de trabajo, aviso 
de salida de brigadas de áreas 

de trabajo. 

A las 21:00 horas se retorna al punto de inicio, se 
hace una revisión del equipo y personal y los 
individuos capturados y depositados en los bores de 
20 litros con tapa se transporta a la oficina de San 
Ignacio en donde se aplica hielo para que pasen la 
noche. El sacrificio se hace al siguiente en la sesión 
de las 11 de la mañana en donde se toman las 
medidas y se hace el sacrificio de acuerdo a la 
metodología descrita en el punto.  
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Figura 27. Recorridos nocturnos para determinación de áreas de trabajo, durante estos se observaron 
individuos de rana toro (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales- 
CIPACTLI, 2017). 

 

Figura 28. Práctica de captura con uso de redes de golpeo durante la capacitación previa de los brigadistas 
apuntados para realizar los trabajos (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz 
Rosales-CIPACTLI, 2017). 
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3.3.2. Indicadores a obtener 

Para la recolección de datos de campo es fundamental llevar un equipo de GPS, brújula, 
grabadora, linterna, cámara fotográfica y termómetro. Durante las fases de campo es 
importante registrar una serie de datos asociados al ecosistema, los cuales tienen una 
profunda incidencia en los tipos de análisis que se podrían realizar después y los cuales 
deberán ser anotados en hojas o protocolos de campo preparados para tal efecto (Anexo 
4). Así mismo la tabla 12 muestra los datos que se tendrán en cuenta durante los trabajos 
de campo para la captura de los individuos.  

Tabla 12. Datos a registrar durante los trabajos de campo control de capturas y manejo de 
ejemplares de rana toro (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

Especie Coordenadas 
del lugar de 
colecta en 
UTM 

Número total 
de 
ejemplares 
capturados 

Número total de 
ejemplares 
liberados 

Peso total de 
ejemplares 
extraídos 
exóticos 

Peso total de 
ejemplares 
endémicos liberados 

Estado biológico 
Renacuajos, 
juveniles, adultos, 
etc. 

       

3.3.3. Registros de captura, monitoreo de efectividad de métodos de captura 

Los resultados obtenidos por los diferentes métodos de captura se evaluarán con base en: 

 Número de ejemplares de EEI capturadas por método de muestreo. 

 Peso en kilogramos del total de captura diario. 

 Estado sanitario de ejemplares capturados (anomalías, lesiones, parásitos). 

 Número total de individuos capturados de cada especie. 

3.3.4. Identificación de especies. 

La identificación de especies se realizará mediante la observación de características 

morfológicas externas. 

Se buscará estimar la estructura de las poblaciones en relación al tiempo que dure el trabajo 

de control de EEI, mediante el cálculo de número de individuos de la misma especie, 

número de individuos en cada categoría de edad: juvenil, pre adulto, adulto, etc. 

Siempre que sea posible se buscará tomar las siguientes medidas biométricas a un número 

representativo de individuos de cada especie capturada: 

 Peso expresado en gramos. 

 Longitud hocico-cloaca 

 Longitud de la tibia 

 Ancho cabeza 

 Estado sanitario, si existe presencia de ulceraciones, parásitos y su ubicación 

(agallas, ojos, etc.). 



Proyecto GEF-EEI Servicio de consultoría para implementar un proyecto piloto de control de tres especies 
exóticas invasoras en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno” 

53 

Todos los individuos de especies nativas que sean capturados serán liberados al medio 

natural de forma inmediata. 

 

Figura 29. Individuo de rana toro capturado durante la determinación de rutas para las actividades de control 
a implementar (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

 

Figura 30. Medición de la longitud hocico – cloaca (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena 
M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 
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Figura 31. Medición de longitud de la tibia (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. 
Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

 

Figura 32. Ejemplo de la toma de parámetros establecidos para los individuos de rana toro capturados, ancho 
de cabeza con ayuda de vernier digital. (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz 
Rosales-CIPACTLI, 2017). 
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Figura 33. Plano georreferenciado de las rutas para trabajos de control y erradicación de rana toro y ubicación de trampas de caída (Fuente: 
Elaboración Propia CIPACTLI, 2018). 
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Tabla 13. Costos estimados para la ejecución del plan piloto para ejecución de actividades de 
control de rana toro (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

Descripción de la actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

Control de rana toro (trabajo 
jornales) 

8 16 $200.00 $25,600.00 

Honorarios por seguimiento 
del técnico 

Visitas 16 $750.00 $12,000.00 

Viáticos para seguimiento del 
técnico 

Visitas 16 $750.00 $12,000.00 

Gasolina (visitas y disposición 
final) 

Litros 475 $20.00 $9,500.00 

Informe de seguimiento Documento 2 $7,000.00 $14,000.00 

Subtotal $73,100.00 

Materiales para control de rana toro 

Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

Guantes de carnaza Pieza 8 $44.50 $356.00 

Googles para protección Pieza 8 $165.00 $1,320.00 

Botas de plástico Pieza 8 $217.00 $1,736.00 

Chaleco reflejante Pieza 8 $245.00 $1,960.00 

Machetes Pieza 4 $85.00 $340.00 

Linterna de cabeza Pieza 6 $307.00 $1,842.00 

Red de golpeo Pieza 6 $850.00 $5,100.00 

Reglillas para medición de 
parámetros de la rana 

Pieza 5 $30.00 $150.00 

Costales de plástico Pieza 25 $30.00 $750.00 

Letrero modelo display 
basado en el manual de 
identidad de CONANP 

Pieza 1 9,000.00 $9,000.00 

Subtotal 22,554.00 

Total $95,654.00 
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Tabla 14. Cronograma de actividades para el control de la rana toro (con opción a modificarse según resultados obtenidos durante el monitoreo 
de efectividad de técnicas) (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

Actividad 

JULIO AGOSTO 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Marcación en 
campo de zonas de 

trabajo 
                                                  

          
Platicas – talleres 

comunitarios 
                                                  

          
Revisión de 

personal, equipo, 
herramientas y 

material de 
trabajo. 

                                                  

          

Manejo de hábitat                                                             
Control con 

extracción manual 
                                                  

          
Extracción con red 

de golpeo 
                                                  

          

Uso de trampas de 
caída 

                                                  
          

Búsqueda de 
renacuajos 

                                                  
          

Monitoreo de 
efectividad de 

técnicas 
                                                  

          

Análisis de 
información 
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3.4. Método de sacrificio 

Los criterios primordiales para la eutanasia en términos de bienestar animal son que el 
método sea indoloro, consiga una rápida inconciencia y muerte, requiera una mínima 
inmovilización, evite la excitación, sea apropiado para la especie, debe minimizar el miedo 
y el estrés en el animal, ser fiable, reproducible irreversible, sencillo de administrar y seguro 
para el operador, según Bolant y colaboradores (1990) los métodos de eutanasia, en 
general, se dividen en físicos (disparo, aturdimiento, desnucado, otros) y químicos (uso de 
fármacos). 

En el presente trabajo se utilizará el método físico por desnucado ya que es el que más se 
adapta a las circunstancias locales. 

El procedimiento de sacrificio será el siguiente (Close et al., 1996): 

1. Ayuno. Reduce la carga microbiológica, la producción de amonio y mejora las 
condiciones higiénicas del proceso de sacrificio. La duración aproximada de este proceso 
será de 12 a 24 horas. 

2. Concentración. Los animales a sacrificar deberán mantenerse en áreas confinadas 
que eviten que escapen, y sea fácil su manipulación, esto se hace en las oficinas de San 
Ignacio y bajo el cronograma diario ya descrito anteriormente. 

3. Insensibilización. Se confinarán las ranas para insensibilizarlas mediante baño en 
agua fría (12° a 4° C) para facilitar su manipulación y en este punto realizar la toma de datos 
biométricos, se contará con recipientes limpios y en buen estado que faciliten el manejo y 
transporte de ejemplares a las áreas de sacrificio y de allí a las zonas de disposición final, 
también se recomienda utilizar una solución débil de alcohol etílico al 15 o 25%, los cuales 
tienen buen efecto, aunque su reutilización es menos eficaz. 

4. Sacrificio. Una vez aplicad el tercer paso de insensibilización se procede al sacrificio, 
con esto se garantiza que el método aplicado es poco doloroso ya que los individuos se 
encuentran en un estado de latencia. Un método ampliamente utilizado es mediante un 
golpe seco en el área anterior dorsal, la descerebración de los ejemplares; esta técnica es 
altamente efectiva, aunque requiere de adiestramiento y buen uso de equipo de seguridad 
y herramientas de trabajo (Close et al., 1996). Una vez inmovilizado el organismo se 
realizará una incisión debajo de la cabeza en la parte ventral para desangrar las ranas 
(SENASICA, 2016).  

3.5. Transporte al sitio de disposición final 

El transporte se realizará una vez finalizado las actividades de captura, colecta de datos, 
almacenamiento y sacrificio de EEI, desde el punto de reunión de trabajo (Instalaciones de 
la Asociación de productores forestales de Mulegé A.C.) a la zona de disposición (ver 
subcapítulo 3.6.2.). 

1. No se permitirá el uso de la carne de los ejemplares sacrificados para el consumo 

humano, regla que también se dejara en claro en las pláticas de difusión con las 

personas de la comunidad de San Ignacio, esto con la finalidad de evitar una posible 
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diseminación de agentes patológicos (virus, parásitos, bacterias, hongos, toxinas, 

etc.), que pudieran poner en riesgo la salud pública de las comunidades. 

2. Tampoco se permitirá el uso como alimento para mascotas domésticas, por los 

mismos motivos antes expuestos. 

3. Una vez aplicado el método de sacrificio se procederá a picar los cadáveres para que 

estos queden de un tamaño no mayor a los 10 cm aproximadamente. 

4. Se colocarán en recipientes plásticos (cubetas de 20 litros, tinas, etc.) que impidan 

el escurrimiento de residuos (sangre, pedazos de carne). 

5. Se verificará la limpieza de las áreas de trabajo para evitar contaminación por 

presencia de residuos sólidos. 

6. Se colocarán todos los recipientes que contienen los productos obtenidos del 

sacrificio y se transportaran en directo al área de disposición final, en caso de que el 

volumen obtenido por los métodos de captura supere a la capacidad de transporte, 

se dejara a un responsable en el área de trabajo con la finalidad de evitar la 

depredación por fauna doméstica o silvestre, o algún otro inconveniente que 

pudiera surgir a partir de la presencia de dichos residuos. 

7. El tiempo de duración de transporte de la zona de sacrificio al área de disposición 

final no deberá ser mayor a 15 minutos. 

3.6. Disposición final  

3.6.1. Instalaciones de la Asociación de Productores Forestales de Mulegé A.C. 

Se buscará realizar pruebas de compostaje de pequeñas cantidades del material disponible 

en un área cerrada controlada localizada en las instalaciones de la Asociación de 

productores forestales de Mulegé A.C., la cual cuenta con instalaciones adecuadas para el 

procesamiento de composta y de la cual ya se han hecho pruebas a base de hoja picada de 

palma, residuos de cocina y abono de animales. En el caso de que durante el proceso de 

compostaje de la carne se observen continuos inconvenientes sanitarios (presencia de 

malos olores, presencia de animales carroñeros), se procederá a suspender la actividad de 

compostaje y se reubicará el material en el área del basurero de la Localidad San Ignacio. 

3.6.2. Instalaciones del antiguo basurero de la localidad San Ignacio 

Es un área destinada al manejo de residuos sólidos, el cual da servicio a la comunidad de 

San Ignacio. Esta área se encuentra libre de vegetación e impactada y ha funcionado para 

la disposición de residuos de la comunidad (figuras 42 y 44). Para el adecuado uso de estas 

instalaciones ya se cuenta con acuerdos previos con las autoridades locales (delegado 

municipal, protección civil, sector salud, ejidales), mismos que establecieron un área 

específica para la colocación de dichos residuos sólidos, los cuales también tendrán el 

proceso de compostaje.  
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A continuación, se describe brevemente la metodología a realizar para el proceso de 

disposición final: 

1. El área de disposición final se localiza a un costado del basurero. Cuenta con 

excavaciones en las cuales se adecuarán las fosas para enterrar los residuos sólidos, 

es un área que se destinó a limpieza y restauración forestal, antes la zona sirvió 

como el antiguo basurero. Motivo por el cual el ejido se encuentra interesado en el 

proceso de compostaje para mejorar la calidad del suelo en la zona. 

2. Las fosas no tendrán una profundidad mayor a 1.5 metros esto con la finalidad de 

garantizar una correcta ventilación entre los tamaños de partícula. 

3. Antes de comenzar con el llenado de dichas fosas se colocará una capa de cal en la 

base y los costados de la fosa para evitar el desprendimiento de malos olores y que 

ello acarre la presencia de fauna carroñera (doméstica, silvestre o feral). 

4. Se colocará una capa del material obtenido a partir del sacrificio de los anuros, 

posteriormente se recubrirá con una capa de tierra, así sucesivamente hasta casi 

llenar la fosa, para lo cual también se agregará una capa de cal con la misma finalidad 

de evitar el desprendimiento de malos olores. Al final se recubrirá con tierra 

completamente a un espesor de 10 a 15 centímetros para evitar la depredación por 

fauna carroñera. 

5. Se llevará un registro de número de fosas para composta, localización, fecha de 

elaboración. 

6. Se mantendrá un constante monitoreo del proceso de compostaje para evaluar su 

efectividad, o presencia de problemáticas en su caso. 

7. En el caso de detectar alguna problemática surgida por el proceso de disposición 

final se establecerán medidas de control y prevención dependiendo el caso en 

cuestión. 
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4. PLAN PILOTO PARA MANEJO Y CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE 

TILAPIA PANZA ROJA (Tilapia zillii).  

4.1. Tramite de la autorización de control correspondiente  

Para la ejecución de los trabajos de control de tilapia panza roja se realizó el trámite de 
aviso a la SEMARNAT “Autorización para el manejo, control y remediación de problemas 
asociados a ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales”. Para esto se 
requisitaron los formatos respectivos para la Tilapia panza roja (Tilapia zillii), la cual quedó 
registrada en el mismo procedimiento de autorización de la rana toro (Anexo 2.2).  

Fecha de Ingreso del Trámite a la SEMARNAT en B.C.S.: 06 de febrero de 2018 (Anexo 2.2) 

Número de Bitácora: 03/ F0-0024/02/18 (Anexo 2.2). 

Fecha de resolución del trámite: 07 de marzo de 2018. 

Fecha de recibido: 05 de abril de 2018 

Número de oficio de autorización: SEMARNAT-BCS.02.02.VS.048/18 

Vigencia: 31 de Marzo de 2019 

La información de términos y condiciones se puede revisar en el Anexo 2.2 que corresponde 
a la copia de la autorización mencionada y dado que salió en la misma autorización que la 
rana toro, los términos y condicionantes a cumplir son los mismos salvo los descritos en el 
capítulo anterior que aplican solo a rana toro y que ya se describieron en su apartado 
correspondiente. 

4.2. Descripción general de actividades 

Obtenidos los permisos necesarios, se procederá de la siguiente manera: 

Es importante mencionar que para la implementación del plan piloto para control de la 
especie de tilapia se trabajará también en el Oasis San Ignacio, por lo que los procesos 
generales son muy similares y de hecho se realizaron a la par que lo descrito en la rana toro, 
por lo que a continuación solo se menciona los pasos seguidos, aunque su descripción 
detallada ya se hizo anteriormente en el punto 3.1 del presente documento. La diferencia 
es que la implementación de las actividades para la tilapia están directamente en el cuerpo 
de agua y la rana toro en la ribera del cuerpo de agua. 

1) Identificación de zona de trabajo. 

A la fecha ya se cuenta con conocimiento de las áreas de trabajo (ver figura 43) y para 
ejecutar las metodologías de igual manera se propone la inclusión de personal originario 
de la comunidad de San Ignacio los cuales apoyaran dentro de las brigadas,  

Para el caso de la tilapia las parcelas con las que se cuenta con permiso servirán de 
acceso al cuerpo de agua.  
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Figura 34. Vista de las áreas a trabajar para control de tilapia en aguas poco profundas aledañas a la parcela 
Los Álamos (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

2) Obtención de permisos de acceso y tránsito. 

Proceso descrito en el plan de la rana toro, fue un proceso simultaneo. 

3) Platicas de concientización ambiental con la comunidad. 
Proceso descrito en el Plan de rana toro, los eventos serán simultáneos para hablar de 
ambas especies invasoras. 

4) Revisión de personal, equipo, herramientas y materiales de trabajo. 

Registro en una lista de trabajo anexando a la misma documentación de 
identificación (credencial y/o licencia, CURP). Previa capacitación en temas de 
conservación de flora y fauna nativa, identificación de especies locales, y exóticas-
invasoras, medidas de prevención y control de invasores, normas de seguridad, 
reglamento interno de trabajo, seguimiento técnico. 

5) Captura de ejemplares de especies exóticas para su control. 

Una vez capacitado al personal y con las herramientas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos de campo se procederá formalmente a ejecutar las 
metodologías de captura, las cuales se basan principalmente en la captura mediante 
trampas sardineras, captura mediante el uso de atarrayas y captura mediante el uso de 
red agallera. 

Para este tipo de actividades será necesario contar con el siguiente personal total de 2 
técnicos de campo, 6 brigadistas (divididos en dos cuadrillas de tres integrantes cada una), 
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y en su momento en caso de requerirlo un personal de vigilancia comunitario (delegado, 
subdelegado, integrante ejidal, etc.). 

4.3. Métodos de captura 

4.3.1 Métodos activos 

Las artes de pesca activa se caracterizan por ser móviles, pueden efectuarse desde una 

embarcación o a orillas del cuerpo de agua, tienen la ventaja de encerrar o barrer un área 

geométrica y operar durante un tiempo específico, lo cual ayuda a calcular el esfuerzo de 

trabajo en áreas donde existe poca velocidad en las corrientes de agua. Tienen las 

desventajas de ser un poco más costosos, requieren de dos o más personas para su correcta 

operación, suelen capturar menor cantidad de peces por unidad de tiempo que los métodos 

pasivos (Almirón et al., 2014). 

Atarrayas: son redes circulares donde la circunferencia posee los plomos y la parte central 

un agujero por donde pasan los tiros que comunican los extremos con la línea principal o 

madre, que sostiene el pescador, se arrojan sobre el agua y debe caer abierta sobre el agua 

y al hundirse va encerrando los peces que están por debajo. Están indicadas para ambientes 

despejados de fondo blando, requieren un poco de entrenamiento para lograr que la red se 

abra y funcione adecuadamente, las áreas tienen que estar desprovistas de obstáculos, de 

lo contrario la red se cerraría antes de poder capturar los peces.  

4.3.2 Métodos pasivos. 

Son aquellos donde la captura depende del movimiento de las especies. Según la técnica 

que se utilice el pez queda atrapado de diferentes formas (enredado, atrapado), la eficiencia 

del método se referirá a la cantidad de esfuerzo invertido en capturar el organismo objetivo. 

La ventaja de los métodos pasivos es que son relativamente simples en su diseño, 

construcción y uso, y requieren poco entrenamiento. Tienen la desventaja (al igual que las 

activas) de ser selectivas para ciertas especies, tamaños o sexos. Requieren para la captura 

los siguientes factores: 

 Encuentro del animal con el equipo. 

 El equipo tiene que retener al animal. 

 El animal debe permanecer hasta que sea revisado por el personal. 

Redes agalleras: son redes de un solo paño con hilo muy delgado, se puede decidir la altura 

donde trabajara la red y de esa forma determinar el rango de profundidad donde se 

distribuye alguna especie en particular. El uso está recomendado cuando existen 

obstrucciones, ganchos, escombros flotantes y poca corriente. Capturan a los peces que 

intentan nadar a través (éstos se enganchan en los hilos por las agallas u otras partes del 

cuerpo como espinas, aletas, etc.). Existen diferentes modelos que permitirán la selección 
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de las capturas en función a los tamaños de los ejemplares. Son poco eficientes para 

capturar peces de pequeño tamaño (menor de 50-60 mm de diámetro) (Celaya et al., 2016). 

En general su uso en embalses y lagos es más usual; se instalan al atardecer y se revisan a 

primera hora de la mañana, con tiempos de captura de 12 horas. No obstante, para 

determinados trabajos se pueden mantener hasta 24 horas cuidando la integridad de las 

mismas y de los ejemplares capturados, y de los procesos naturales en el cuerpo de agua. 

Trampas sardineras o nasas: Estas redes permiten la entrada de los peces, pero no su salida. 

Suelen usarse en profundidades inferiores a los 3 metros y se mantienen sujetas al fondo. 

El paso de la malla, así como el ancho (o diámetro) y largo de esta varía en función de los 

objetivos: para especies de menor tamaño pueden ser de 30 x 60 cm con paso de malla 

pequeño (<5 mm), mientras que para especies grandes puede ser 75 x 200 cm y paso de 

malla entre 5-20 mm. Son efectivas para capturar especies de baja densidad poblacional, 

especies bentónicas y especies nocturnas. Se escogen puntos someros del litoral y se sitúan 

las redes junto al fondo, entre la vegetación o en la profundidad elegida. Pueden cebarse o 

no. Este tipo de redes suele mantenerse 24 horas, en caso de mantenerlas durante mayor 

periodo se deben revisar periódicamente para extraer las capturas. Tienen las ventajas de 

poder capturar a los ejemplares sin que sufran algún tipo de daño. Presentan una menor 

selectividad con respecto al tamaño y la especie. Además de poder ser utilizadas en zonas 

con vegetación y/o presencia de escombros u otro tipo de material. El tamaño de la red, la 

apertura de entrada, tamaño de las recamaras, la ubicación y orientación u acomodo 

influirá sobre las especies capturadas. El tipo de cebo a utilizar, las condiciones ambientales, 

así como la estación del año y época reproductiva también pueden modificar la eficacia de 

la trampa (Celaya et al., 2016). La tilapia se alimenta de vegetales, por lo que el maíz y las 

bolas de pan son los cebos más eficaces. Para aprovechar sus instintos territoriales, utilice 

señuelos artificiales que imitan peces pequeños o invertebrados. La tilapia a menudo 

muerde delicadamente a los señuelos que imitan a los peces, por lo que es importante usar 

señuelos cortos que tengan más probabilidades de resultar en una pesca. Algunos 

pescadores tienen éxito mediante el uso de un pequeño trozo de lombriz de tierra en un 

gancho muy pequeño. 
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Tabla 15. Programación diaria para ejecución de los trabajos de control de tilapia (Fuente: 
Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

07:00 – 07:30 
Revisión de equipo de trabajo, 
aviso de acceso a las áreas de 

trabajo. 

Cada día se revisará el equipo de protección de los 
brigadistas y los equipos de trabajo para ejecutar las 
actividades del día a través de la implementación de 
las metodologías descritas anteriormente. 

07:30 

Revisión trampas sardineras 
(incluye captura y sacrificio de 

EEI o liberación de especies 
nativas). 

El recorrido a través del cuerpo de agua iniciará con 
la revisión de las trampas sardineras que estarán 
georreferenciadas; los individuos de tilapia 
capturados se recolectarán en botes de 20 L con tapa 
de rosca para evitar su fuga y las especies nativas del 
Oasis se reingresarán al cuerpo de agua 
inmediatamente. En caso de la captura de otras 
especies invasoras plenamente identificadas y que 
pueden ser las listadas en la tabla 16, serán también 
manejadas en conjunto con las tilapias y se hará el 
registro y proceso a la par. 

08:00 

Implementación de la técnica de 
control mediante uso de red 

agallera (incluye captura y 
sacrificio EEI o liberación de 

especies nativas) 

Se aplicará el método descrito cuidando el retorno de 
las especies locales inmediatamente al cuerpo de 
agua y como en el punto anterior, si se identifican 
otras EEI del listado serán también extraídas. 

09:00 

Implementación técnica control 
mediante uso de atarraya 

(incluye captura y sacrificio de 
EEI o liberación de especies 

nativas). 

 
 
La tilapia prefiere estar en aguas muy poco profundas 
con abundante vegetación para esconderse de los 
depredadores. La atarraya se implementará en los 
sitios propuestos y geoposicionados en el mapa 
correspondiente (ver figura 43). Se tomará la misma 
observación sobre otras EEI como en los puntos 
anteriores. 
 
 

11:00 

12:00 

13:00 

                                                           
 La actividad a ejecutar por las brigadas se irá seleccionando de acuerdo a las observaciones que se tengan 
en campo, la efectividad de las técnicas, la recomendación es intercalar en ciclos semanales entre una 
técnica y otra. 
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HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

14:00 

Revisión de ejemplares 
capturados y liberados, según 

corresponda, revisión de equipo 
y herramientas de trabajo, 

recolección de trampas. 

Esta revisión se hace en el punto de reunión y se hace 
el conteo preliminar para transportar todos los 
individuos capturados al área de la oficina de la 
Asociación en donde se harán la toma de indicadores 
y el propio sacrificio siguiendo la metodología que se 
describe en el punto  del presente documento. 

14:30 
Transporte a áreas de 

disposición final y proceso de 
composteo. 

Una vez que se han tomado los registros 
correspondientes se hace el transporte al sitio de 
disposición final (figura 44) bajo la metodología 
establecida en el punto.  

20:00 
Instalación de redes agalleras 

y/o trampas sardineras. 

 Durante un recorrido por la tarde se hace 
nuevamente la revisión de las trampas sardineras y se 
observa si los cebos están en condiciones y de no ser 
así se hace la recarga de cebos. 

NOTA. En caso que durante la ejecución de las metodologías establecidas se capturan otras especies 
invasoras que de acuerdo al estudio realizado por el CIBNOR en el año 2016 se detectó la presencia 
además de las dos especies objetivo de esta consultoría (tilapia y rana toro) la presencia de la carpa 

común (Cyprinus carpio), pez gupy (Poecilia reticulata), pez cola de espada (Xiphophorus hellerii)  y 

el langostino sinaloense (Macrobrachium spp).  Para su detección cada brigada cuenta con un 
especialista que hará la detección inmediata y a su vez se hará una clave fotográfica de campo para llevar 
y sea bien clara la identificación y sacrificio de estos. En caso de encontrar especies nativas serán 
reintroducidas inmediatamente y manejadas con gran cuidado. A continuación en la tabla 16 se presenta 
el listado de otras especies invasoras que en caso de encontrarse e identificarse plenamente serán 
sacrificadas. 
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Tabla 16. Otras especies exóticas reportadas para el cuerpo de agua del oasis San Ignacio (Fuente: 
CIBNOR, 2016). 

Nombre común Nombre científico Registro fotográfico 

Carpa común Cyprinus carpio 

 

Fotografia: Pablo Gesundheit Montero, Banco de Imágenes/CONABIO  

Guppy Poecilia reticulata 

 

Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena Muñoz Rosales- 

CIPACTLI, 2017 

Pez cola espada Xiphophorus hellerii 

 

Fotografía: Isaí Domínguez Guerrero, Banco de Imágenes/CONABIO  

Langostino 

sinaloense 

Macrobrachium spp 

 

 

Fotografía generada en este proyecto por Enrique Flores García- CIPACTLI, 2018) 
 



Proyecto GEF-EEI Servicio de consultoría para implementar un proyecto piloto de control de tres especies 
exóticas invasoras en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno” 

68 

Se realizará un pequeño tríptico de campo con esta tabla para que los brigadistas los traigan 
durante los trabajos de campo y puedan hacer una identificación definitiva en caso de 
observarlos para también extraerlos y hacer el procedimiento al igual que la tilapia. 
 

 

Figura 35. Acumulación de tilapia panza roja en las áreas con mayor profundidad del oasis San Ignacio 
(Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

 

Figura 36. Presencia de individuos de tilapia panza roja en las áreas donde existen aguas a bajas profundidades 
en el del oasis San Ignacio (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-
CIPACTLI, 2017). 
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Tabla 67. Cronograma de actividades propuesto para las actividades de control de tilapia (Fuente: Información generada en este proyecto por 
CIPACTLI, 2018). 

Actividad 

AGOSTO 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Identificación de zonas de 
trabajo en campo   

                                                
            

Platicas – talleres comunitarios                                                               

Revisión de personal, equipo, 
herramientas y material de 

trabajo. 
  

  

                                              

            

Captura de ejemplares de 
especies exóticas para su 

control mediante el uso de 
trampas sardineras 

    

  

                                              

          

Captura de ejemplares de 
especies exóticas para su 

control mediante el uso de 
atarraya 

    

  

                                              

          

Captura de ejemplares de 
especies exóticas para su 

control mediante el uso de red 
agallera 

    

  

                                              

          

Monitoreo de efectividad de 
técnicas 

    
  

                                              
          

Análisis de información     
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Tabla 78. Plan de trabajo diario para la ejecución de las actividades de control de tilapia (Fuente: Información generada en este proyecto por 
CIPACTLI, 2018). 

HORARIO ACTIVIDAD L M M J V S 

07:00 – 07:30 
Revisión de equipo de trabajo, aviso 

de acceso a las áreas de trabajo. 
           

07:30 
Revisión trampas sardineras (incluye 

captura y sacrificio de EEI o liberación 
de especies nativas). 

           

08:00 

Implementación de la técnica de 
control mediante uso de red agallera 

(incluye captura y sacrificio EEI o 

liberación de especies nativas). 

           

09:00 
Implementación técnica control 

mediante uso de atarraya (incluye 
captura y sacrificio de EEI o liberación 

de especies nativas). 

            

11:00             

12:00             

13:00             

14:00 

Revisión de ejemplares capturados y 
liberados, según corresponda, revisión 
de equipo y herramientas de trabajo, 

recolección de trampas. 

            

14:30 
Transporte a áreas de disposición final 

y proceso de composteo. 
            

20:00 
Instalación de redes agalleras y/o 

trampas sardineras. 
           

 

                                                           
 La actividad a ejecutar por las brigadas se ira seleccionando de acuerdo a las observaciones que se tengan en campo, la efectividad de las técnicas, la 
recomendación es intercalar en ciclos semanales entre una técnica y otra. 
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Figura 37. Observaciones de la tilapia panza roja en el cuerpo de agua, estos sitios se establecerán las trampas 
sardineras (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

 

Figura 38. Pruebas de captura con red en áreas de baja profundidad en el oasis San Ignacio durante el recorrido 
de capacitación (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 
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4.4. Indicadores a obtener 

4.4.1 Registros de captura, monitoreo de efectividad de métodos de captura 

Los resultados obtenidos por los diferentes métodos de captura se evaluarán con base en: 

 Número de ejemplares de Tilapia (Tilapia zillii) capturados por método de muestreo. 

 Peso en kilogramos del total de captura diario. 

 Número de ejemplares de otras especies liberados por método de muestreo (p. ej. 

Fundulus lima, especie endémica). 

 Estado sanitario de ejemplares capturados (anomalías, lesiones, parásitos) 

 Número total de peces capturados de cada especie. 

4.4.2. Identificación de especies. 

La identificación de los peces se realizará a nivel de especie mediante la observación de 

características morfológicas externas. 

Se buscará estimar la estructura de las poblaciones en relación al tiempo que dure el trabajo 

de control de EEI, mediante el cálculo numérico de individuos de la misma especie, número 

de individuos en cada categoría de edad: juvenil, preadulto, adulto, etc., y factores de 

condición. Son de las variables más utilizadas para describir el estado de poblaciones de 

peces (Hubert & Fabrizio, 2004). 

4.4.3. Recuento y medidas biométricas 

Se tomarán las siguientes medidas biométricas a un número representativo, que no 

sobrepase a 30 individuos, de cada especie capturada: 

 Peso expresado en gramos. 

 Longitud furcal (distancia entre el extremo de la cabeza y la hendidura de la cola que 

se mide con ayuda de una regla o ictiómetro), indicado en milímetros. 

 Estado sanitario, si existe presencia de ulceraciones, parásitos y su ubicación 

(agallas, ojos, etc.). 

Los datos indicados se anotan en hojas de campo previamente preparadas (Anexo 5), si el 

número de individuos de una especie supera los 30 ejemplares, se pesará y medirá una 

muestra representativa. En este caso la biomasa total capturada se estimaría a partir de la 

biomasa medida y el número de individuos capturados. 
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Figura 39. Pruebas de medición de la longitud furcal en los individuos capturados durante la capacitación 
(Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz Rosales-CIPACTLI, 2017). 

 

Figura 40. Medición de ancho de cabeza (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Lorena M. Muñoz 
Rosales-CIPACTLI, 2017). 
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Figura 41. Ubicación georreferenciada de las rutas para la ejecución de la estrategia de control para la tilapia (Tilapia zillii). (Fuente: Elaboración 
Propia CIPACTLI, 2018). 
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4.5. Método de sacrificio 

Para la elección del método de sacrificio en peces se consultó la NOM-033-SAG/ZOO-2014, 

en la cual se mencionan los “Métodos para dar muerte a los animales domésticos y 

silvestres”. El procedimiento de sacrificio de la tilapia servirá con el propósito de disminuir 

al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés, tal como se presenta a continuación: 

Se deberá inducir a los peces a un aturdimiento que provoque la inconsciencia hasta su 

muerte. Se aplicará el método de percusión, el cual consiste en dar un golpe rápido en la 

cabeza del pez, manualmente, con un bate, martillo, mazo, o equipo de percusión 

mecánico. Requiere práctica y previa capacitación del personal para una mayor efectividad, 

debe verificarse en todo momento la efectividad de los métodos. 

Sacrificio: 

 Corte arterial. Consiste en realizar un corte en sitios específicos, tales como: arteria 

caudal (cola); arteria dorsal (corte a través de las agallas). 

 Decapitado. Es otro método que se utiliza para realizar el sangrado de los peces, es 

un método muy eficaz para lograr una total evacuación de la sangre. 

El aturdimiento y sacrificio se realizarán una vez terminados los trabajos de recolección 

diurna, en el área de las oficinas de San Ignacio, donde se tomarán las mediciones 

correspondientes y posteriormente se hará el sacrifico a través del corte arterial y 

decapitado. 

4.6. Transporte al sitio de disposición final 

El transporte se realizará una vez finalizadas las actividades de captura, liberación en caso 

de especímenes nativos, sacrificio de individuos exóticos, colecta de datos, desde el punto 

de reunión de trabajo directo a la zona de disposición final (figuras 43 y 44), previamente 

preparado. Se seguirá el mismo proceso de transporte a disposición final descrito en el 

punto 3.4. del presente documento. 

Es importante reiterar que no se permitirá el uso de la carne de los ejemplares sacrificados 

para el consumo humano, como ya se mencionó para el caso de rana toro, esto se hará 

durante las pláticas de socialización con gente de la comunidad y mediante un tríptico sobre 

la estrategia. 
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4.7. Disposición final  

Se seguirá el mismo procedimiento de disposición final descrito para la rana toro en el 

punto 3.5 del presente documento 

Instalaciones de la Asociación de Productores Forestales de Mulegé A.C. 

Al igual que se refirió para el caso de rana toro (ver apartado 3.4), se harán pruebas de 

compostaje en las instalaciones de la Asociación de productores forestales de Mulegé A.C.  

Instalaciones del basureo de la localidad San Ignacio. 

Se seguirá el proceso de preparación del sitio de disposición final mencionado para la rana 
toro, ya que el sitio es el mismo. 

 

Figura 42. Vista del antiguo basurero ejidal, área para disposición final de ejemplares controlados de la rana 
toro y de la tilapia. (Fuente: Fotografía generada en este proyecto por Enrique Flores García-CIPACTLI, 2018). 
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Figura 43. Plano georreferenciado de las rutas para disposición final para ejemplares capturados de rana toro y tilapia (Fuente: Elaboración Propia 
CIPACTLI, 2018). 
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4.8. Señalización  

Se establecerá un letrero en la parcela del ejido conocida como la presa que es un lugar a 

donde habitualmente se reúnen los habitantes locales y es un lugar obligado para los 

visitantes por su belleza escénica, así, en este letrero se advierte sobre la importancia de no 

liberar o introducir especies invasoras en el Oasis, este tema es muy delicado en la localidad 

ya que el Oasis está en interfase con la zona urbana (interfase urbano forestal) y con todas 

las actividades de los habitantes, por lo que es muy propenso a la invasión de especies de 

mascotas y de todas las actividades cotidianas y productivas. 

El letrero será el modelo denominado display y se seguirán todas las disposiciones descritas 

en el punto 2.8. del presente documento en cuanto al manual de identidad de CONANP 

para la señalización. 

Tabla 89. Costos estimados para la realización de el plan piloto para control de tilapia en el oasis 
San Ignacio (Fuente: Información generada en este proyecto por CIPACTLI, 2018). 

Descripción de la actividad 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

Control de Tilapia panza roja 
(trabajo jornales) 

$200.00 16 8 $25,600.00 

Seguimiento (visita del técnico 
incluye honorarios y viáticos) 

Visitas 16 1,500.00 $24,000.00 

Gasolina (visitas y disposición final) Litros 500 19.00 $9,500.00 

Informe final Documento 1 5000 $5,000.00 

Subtotal $64,100.00 

Materiales para extracción de tilapia 

Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

Googles para protección Pieza 6 $165.00 $990.00 

Chaleco reflejante Pieza 6 $245.00 $1,470.00 

Botas de plástico Pieza 6 $217.00 $1,302.00 

Atarraya alto 1.80 abre 4.2 m Pieza 4 $1,799.00 $7,196.00 

Trampas sardineras Pieza 6 $510.00 $3,060.00 

Cubetas de 20 litros con tapa Pieza 20 $240.00 $4,800.00 

Red agallera Pieza 1 $11,000.00 $11,000.00 

Cebos Lote Lote $15,000.00 $15,000.00 

Subtotal $44,818.00 

Total $108,918.00 
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6. ANEXOS  

ANEXO 1. ACTAS DE ASAMBLEA DONDE LOS EJIDOS CUERDAN PARTICIPAR EN LOS 

PROYECTOS Y HACER LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE SEMARNAT 

Anexo 1.1. Acta de asamblea Ejido Benito Juárez, Municipio de Mulegé, B.C.S. 

Donde acuerdan participar en el proyecto para control vidrillo en tierras de uso 

común del ejido. 

Anexo 1.2. Acta de asamblea Ejido San Ignacio, Municipio de Mulegé, B.C.S. Donde 

acuerdan participar en el proyecto para control de Rana toro y Tilapia en el Oasis 

San Ignacio. 

ANEXO 2. AUTORIZACIONES POR PARTE DE SEMARNAT 

Anexo 2.1. Autorización SEMARNAT para control de vidrillo. 

Anexo 2.2. Autorización SEMARNAT para control Rana toro y Tilapia. 

ANEXO 3. FORMATOS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 

VIDRILLO 

Anexo 3.1. Formato de seguimiento fotográfico de los cuadrantes para el control 

del vidrillo. 

Anexo 3.2. Formato de seguimiento de medición de cuadrantes de vidrillo.  

ANEXO 4. FORMATOS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 

RANA TORO 

ANEXO 5. FORMATOS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 

TILAPIA 

ANEXO 6. FORMATO DE OFICIOS PARA AVISO A SEMARNAT Y PROFEPA PARA INICIO DE 

TRABAJOS DE CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS 

Anexo 6.1. Propuesta de Oficio de aviso de Inicio de los trabajos de control de 

vidrillo para PROFEPA y SEMARNAT. 

Anexo 6.2. Propuesta de Oficio de aviso de Inicio de los trabajos de control de rana 

toro y tilapia para PROFEPA y SEMARNAT. 

ANEXO 7. FORMATO DE AVISO DE USO DE FUEGO. 

ANEXO 8. AUTORIZACIÓN DE GERMOPLASMA FORESTAL 

ANEXO 9. LISTADO DE TRABAJADORES A PARTICIPAR 
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Anexo 1.1. Acta de asamblea Ejido Benito Juárez, Municipio de Mulegé, B.C.S., donde 

acuerdan participar en el proyecto para control vidrillo en tierras de uso común del ejido. 
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Anexo 1.2. Acta de asamblea Ejido San Ignacio, Municipio de Mulegé, B.C.S., donde 

acuerdan participar en el proyecto para control de Rana toro y Tilapia en el Oasis San 

Ignacio. 
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Anexo 2.1. Autorización SEMARNAT para control de vidrillo. 
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Anexo 2.2. Autorización SEMARNAT para control Rana toro y Tilapia. 
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Anexo 3.1. Formato de seguimiento fotográfico de los cuadrantes para el control 

del vidrillo. 
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Anexo 3.2. Formato de seguimiento de medición de cuadrantes de vidrillo.  
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ANEXO 4. FORMATOS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN 

DE RANA TORO 
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ANEXO 5. FORMATOS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN 

DE TILAPIA 
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ANEXO 8. AUTORIZACIÓN DE GERMOPLASMA FORESTAL 
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